



MBNPP002CEM6

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0181/2023/2

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Oprava chodníků na ulici Kulturní“

Smluvní strany

1.01 město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele : TS města a.s.

Sídlo : K Ochozi 666
Zapsaná v OR : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 13 , vložka 1988 ze dne 1.7.1996
Zastoupený : Ing. Romanem Kekrtem-předsedou představenstva
Bankovní spojení : KB Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu : 5333440277/0100
IČ : 25303660
DIČ : CZ25303660
Tel. : 566552595
Fax : 566551500
E-mail : info@ts-bystrice.cz
Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Původní cena včetně DPH	906 439, 00,-Kč
Cena víceprací včetně DPH	288 366, 00,-Kč
Nová cena včetně DPH	1 194 805, 00,-Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Původní cena včetně DPH	1 194 805, 00,-Kč
Rozdíl chybných rozpočtů včetně DPH	11 797, 00,-Kč
Nová cena včetně DPH	1 206 602, 00,-Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0433/2022 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Bystřice nad Pernštejnem

Datum jednání a číslo usnesení: 28. 11. 2023 RM-23-17-08

V Bystřici n. P. 29. 11. 2023

V Bystřici n. P. 29. 11. 2023



Mgr. Martin Horák – starosta



MĚSTO
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
-1-

T S města a.s.


K Ochozi 666

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

DIČ: CZ25303660

Tel.: 566 551 500

①



Ing. Roman Kekrt – předseda představenstva

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava chodníku na ul. Kulturní

Místo: Bystřice n.P.

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel: TS města a.s.
K Ochozi 666
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 25303660
DIČ: CZ25303660

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			758 872,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			758 872,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	758 872,87 CZK
Základní DPH	21 %	159 363,00 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 918 236,00 CZK

v Bystřici n. P. dne 28.03.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			98 338,29
5	Komunikace	HSV			398 694,52
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			148 729,50
97	Prorážení otvorů	HSV			113 110,56
Cena celkem					758 872,87

Položkový rozpočet

S:	Oprava chodníku na ul. Kulturní
O:	Bystřice n.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				98 338,29
1	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením 78,50+59,00+38,50+65,00+4,00	m	245,00000	80,00	19 600,00
2	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením 32,50	m	32,50000	80,00	2 600,00
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 78,50*1,50 59,00*2,40	m2	259,35000 117,75000 141,60000	70,00	18 154,50
4	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém 32,50*1,40	m2	45,50000 45,50000	75,00	3 412,50
5	113106121R00	Rozebrání přídlažby z betonových dlaždic na MC 56,50*0,25 29,00*0,25	m2	21,37500 14,12500 7,25000	80,00	1 710,00
6	113151114R00	Odstranění živič.krytu pl.do 500 m2,tl.5cm 38,00*1,60	m2	60,80000 60,80000	100,00	6 080,00
7	113153111R00	Odstranění podkladu ze šterkopísku tl. do20 cm 78,50*1,50 59,00*2,40 38,00*1,60	m2	320,15000 117,75000 141,60000 60,80000	80,00	25 612,00
8	113153111R00	Odstranění podkladu ze šterkopísku tl. do20 cm 32,50*1,40	m2	45,50000 45,50000	80,00	3 640,00
9	979088212R00	Nakládání výkopu na dopr.prostředky Obrubniky::19,600 dlažba bet::29,0472 přídlažba bet::2,94975 asfalt. povrch::6,68800 podklad pod dlažbou::102,4480 podklad pod žul. dlažbou::14,560	t	175,29295 19,60000 29,04720 2,94975 6,68800 102,44800 14,56000	100,00	17 529,29
Díl:	5	Komunikace				398 694,52
10	564961111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod zámk. dlažbu::78,50*1,50 59,00*2,40 38,50*1,80	m2	328,65000 117,75000 141,60000 69,30000	200,00	65 730,00
11	564961111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod žul. dlažbou::32,50*1,40	m2	45,50000 45,50000	200,00	9 100,00
12	460650013RT2	Podkladová vrstva ze šterku tl.10 cm, ze šterkodrti tl. 10 cm pod obrubniky::(78,50+59,00+38,50+65,00)*0,40	m2	96,40000 96,40000	100,00	9 640,00
13	460650013RT2	Podkladová vrstva ze šterku tl.10 cm, ze šterkodrti tl. 10 cm pod obrub::32,50*0,40	m2	13,00000 13,00000	100,00	1 300,00
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm 78,50*1,50 59,00*2,40 38,50*1,80	m2	328,65000 117,75000 141,60000 69,30000	240,00	78 876,00
15	591231111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože ze strus.tl.5 cm 32,50*1,40	m2	45,50000 45,50000	600,00	27 300,00
16	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	176,00000	100,00	17 600,00

17	59248030R	78,50+59,00+38,50 Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní 328,65*1,05	m2	176,00000 345,08250	400,00	138 033,00
18	577161124RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm, ručně, šířka do 50 cm 56,50*0,25 29,00*0,25	m2	21,37500 14,12500 7,25000	800,00	17 100,00
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 105,10227+45,56587+55,21320+3,87999+14,5509+2,457 91	t	226,77014 226,77014	150,00	34 015,52
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				148 729,50
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 78,50+59+38,50+65,00+4,00	m	245,00000 245,00000	290,00	71 050,00
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 32,50	m	32,50000 32,50000	290,00	9 425,00
22	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 78,50-5,00-2,00-1,00 59,00+38,50-31,00-4,00-2,00-1,00	kus	130,00000 70,50000 59,50000	180,00	23 400,00
23	58380373R	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm 32,50	m	32,50000 32,50000	750,00	24 375,00
24	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní 65,00+4,00	kus	69,00000 69,00000	150,00	10 350,00
25	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 2,00	kus	2,00000 2,00000	400,00	800,00
26	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 4,00	kus	4,00000 4,00000	400,00	1 600,00
27	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N 31,00+4,00+5,00	kus	40,00000 40,00000	150,00	6 000,00
28	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 10,673+4,140+0,134+0,268+2,080	t	17,29500 17,29500	100,00	1 729,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				113 110,56
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	160,73290	150,00	24 109,94
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 607,32900	10,00	16 073,29
31	979990105R00	Poplatek za skládku suti - bet. výrobky 19,60+29,0472+2,94975+102,448	t	154,04495 154,04495	430,00	66 239,33
32	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy 6,688	t	6,68800 6,68800	1 000,00	6 688,00