



DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP ze dne 28.8.2023

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka
(dále jen „Příkazce“)

a

Název: REALSTAV MB spol. s r.o.
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210
Sídlo: Kladiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
Zástupce: Václav Sedláček, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61035
(dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora a
koordinátora BOZP ze dne 28.8.2023**
(dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2023 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP, kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce zajistit výkon TDI nad rámec provádění Díla, a to během přípravy Díla, v průběhu realizace i po dokončení Díla, a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o BOZP v rámci projektu stavba bytového domu, označeného jako „Dolina – město jinak – SO 107 SPOLEČENSKÝ DŮM“, v městské

části Praha – Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, v rozsahu uzavřené příkazní smlouvy (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky plnění předmětu Smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že při zhotovení Díla nastaly takové okolnosti, pro které muselo dojít k prodloužení doby realizace do 29.2.2024, oproti původnímu termínu realizace do 31.12. 2023. A proto se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy o přibližně dva měsíce, a adekvátním navýšení Odměny Příkazníka.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují dobu plnění Smlouvy a Odměnu Příkazníka, tak jak je uvedeno níže.
- 2.2. Ustanovení odst. 4.1. a odst. 4.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují s tím, že citované odstavce nově zní:

4.1. Odměna Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce dle odst. 2.1.1. této Smlouvy je sjednána v následující výši:

4.1.1. Cena bez DPH 288.295,- Kč

(navýšení o 2 měsíce 82.370,- Kč (41.185,-/měsíc)

4.1.2. DPH ve výši 60 541,95 Kč

4.1.3. Cena včetně DPH ve výši 348 836,95 Kč

4.2. Úplata Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce dle odst. 2.1.2. této Smlouvy je sjednána v následující výši:

4.2.1. Cena bez DPH 47 742,- Kč

(navýšení o 1 měsíc 7.957,- Kč)

4.2.2. DPH ve výši 10 025,82 Kč

4.2.3. Cena včetně DPH ve výši 57 767,82 Kč

*(úplata dle odst. 4.1.a 4.2. této Smlouvy dále jen „**Odměna**“)*

- 2.3. Ustanovení odst. 5.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

*„5.2. Příkazník se zavazuje obstarávat záležitosti Příkazce dle této Smlouvy po dobu realizace Díla, nejpozději do doby předání Díla dle smlouvy o dílo, tedy do **29.2. 2024**, a zajištění jeho kolaudace.“*

- 2.4. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne _____

V Lysolajích dne _____

Příkazce:

Městská část Praha – Lysolaje
Ing. Dana Malečková, starostka

Příkazník:

REALSTAV spol. s r.o.
Václav Sedláček, jednatel