

Název příjemce: SITUS furniture s.r.o.

Název projektu (CZ): Procesní a produktová inovace ve společnosti SITUS furniture s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Etapa I.	12/2024
1.1.	Příprava a realizace výběrového řízení, objednávka technologií	02/2024
1.2.	Tvorba modelů a vytváření obráběcích programů	08/2024
1.3.	Vnitropodniková síť	08/2024
1.4.	Revize el. připojení a realizace elektroprojektu pro připojení CNC	08/2024
1.5.	Dodání CNC, montáž, implementace a zaškolení obsluhy	08/2024
1.6.	Testovací provoz, zkušební výroba a optimalizace	12/2024
rok 2025		
2	Etapa II.	12/2025
2.1.	Objednávka a dodání sušárny	06/2025
2.2.	Dodání sušárny, montáž a zaškolení obsluhy	07/2025
2.3.	Zkušební provoz sušárny	12/2025