

Název příjemce: Born Digital s.r.o.

Název projektu (CZ): Využití velkých jazykových modelů umělé inteligence pro zpracování znalostníchází

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Výstupy základní verze	12/2024
1.1.	Zahájení projektu, technický design (architektura, infrastruktura atd.), business koncept (business přístup, cílový proces atd.)	02/2024
1.2.	Vývoj základní verze pre-processing komponenty (zpracování znalostní báze střední velikosti a základní „design pattern“)	10/2024
1.3.	Aplikace velkého jazykového modelu: srovnání algoritmů a změření všech parametrů	06/2024
1.4.	Aplikace velkého jazykového modelu: Vývoj rozhodovacího mechanismu, kdy se má algoritmus řídit AI modelem druhé nebo vyšší generace	08/2024
1.5.	Integrace do stávajícího stavu a kombinace s neuronovými sítěmi 2. generace	09/2024
1.6.	Vývoj grafického rozhraní – zjednodušená verze	10/2024
1.7.	Analýza bezpečnosti citlivých dat a jejich zabezpečení	10/2024
1.8.	Maximalizace přesnosti porozumění zvolené architektury	12/2024
1.9.	Testovací provoz, získání feedbacku a úpravy	12/2024
1.10.	Výstup etapy: Inovovaný postup – základní verze; Inovovaný produkt – základní verze	12/2024
rok 2025		
2.	Výstupy – cílová verze:	11/2025
2.1.	Vývoj finální verze pre-processing komponenty (zpracování velké znalostní báze)	04/2025
2.2.	Vývoj pokročilejších "design patternů" pre-processing komponenty	06/2025
2.3.	Ladění a optimalizace řešení z pohledu infrastruktury, doby zpracování a efektivity	07/2025
2.4.	Vývoj analytického modulu pro monitorování a reportování statistik řešení	08/2025
2.5.	Vývoj grafického rozhraní – plně konfigurovatelná verze	08/2025
2.6.	Finální potvrzení bezpečnosti dat a případná anonymizace citlivých dat	08/2025
2.7.	Maximalizace přesnosti porozumění na velkých datech	11/2025
2.8.	Testovací provoz, získání feedbacku a úpravy	11/2025
3.	Nasazení a pilotní provoz:	12/2025
3.1.	Příprava na finální nasazení postupu do praxe, příprava na uvedení produktu na trh bezprostředně po ukončení projektu	11/2025

3.2	Pilotní testování a Finální úpravy	12/2025
3.3	Výstup etapy: Inovovaný postup připravený k zavedení do praxe, inovovaný produkt připravený k zavedení na trh	12/2025