

"Stavební úpravy zdravotního střediska Stará Bělá, Blanická 1068/187"

část: Stavební úpravy 3. NP

		CELKOVÁ DOBA REALIZACE 45 DNU												
Číslo	Název	LEDEN 2024					ÚNOR 2024				BŘEZEN 2024			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Předání staveniště													
2	Příprava zařízení staveniště													
3	Bourací a demontážní práce													
4	SDK konstrukce													
5	Omítky vnitřních stěn													
6	Elektroinstalace													
7	Podlahy, dlažby													
8	Nátěr zárubní													
9	Kompletace dveří													
10	Výměna oken na schodišti vč. zednického zapravení													
11	Klempířské konstrukce													
12	Vnitřní vybavení													
13	Malby													
14	Dokončovací práce													

Kamila  
Peterová

