

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2015

uzavřený mezi smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zhotovitel: ENERMO s.r.o.

Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov
Zastoupený: jednatelem
Kontakt :
Vedoucí montér :
IČO:28777654
DIČ: CZ28777654
Bankovní spojení: KB HK č.ú.

a

Objednatel: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové

Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: ředitelkou
Ve věcech technických: vedoucí provozního úseku
kontakt :
IČO:00 528 315
DIČ:CZ 00 528 315
Bankovní spojení :KB HK č.ú.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2015 ze dne 30. června 2015 s odkazem na čl. 12 odst. 12. 5. uvedené smlouvy. Výchozím podkladem pro uzavření tohoto dodatku je dílčí rozpočet — viz příloha k Dodatku č. 1, na realizaci II. etapy stavby, který vychází ze zpracované projektové dokumentace.

2. Výchozí podklady

Upřesňuje se část etapy díla takto:

2.1. Název díla: Rekonstrukce el. instalace Hradecká 1204/5, Hradec Králové,
II. etapa díla — rekonstrukce 5.NP, 6. NP a 7 NP.

Ostatní odstavce tohoto článku se nemění.

6. Doba plnění

Týká se pouze II. etapy díla:

6.1 Zahájení prací: 1. července 2016
Dokončení II. etapy nejpozději do 12. srpna 2016

7. Cena za dílo

Celková cena za dílo se nemění:

7.1. **Celková cena za dílo bez DPH ve výši 3, 483.836,-**

Kč DPH 21 %

Celková cena za dílo vč. DPH ve výši 4, 215.442,- Kč

Z celkové ceny se nově se uvádí cena za II. etapu díla:

7.2. Cena za II. etapu bez DPH ve výši 945.054,- Kč

DPH 21 %

Cena za II. etapu vč. DPH 1, 143.516,- Kč

Slovy : jedenmilionstočtyřicettřítisícpětsetšestnáctkorunčeských

Doplňuje a upravuje se:

7.3. Cena bez DPH za realizaci díla bude uhrazena na základ

ě dvou vystavených

faktur a to na: **investiční náklady akce bez DPH 557.415,- Kč**

DPH 21%

vč. DPH 674.472,- Kč

a neinvestiční náklady akce bez DPH 387.640,- Kč

DPH 21%

vč. DPH 469.044,- Kč

7.4. Cenová nabídka je nedílnou součástí Dodatku č. I ke SoD.

Ostatní odstavce tohoto článku se nemění.

Všechny ostatní zde neuvedené články smlouvy o dílo č. 6/2015 se nemění.

V Hradci Králové dne 28. 4. 2016

Za zhotovitele (razítko, podpis)

Za objednatele (razítko, podpis)