

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01-01/20

Smluvní strany

Objednatel:

Divadlo F.X. Šaldy - Liberec

Sídlo: Nám. Dr. Edvarda Beneše 22, 460 01 Liberec

Zastoupený: MgA. Lindou Hejlovou Keprtovou, ředitelkou

IČ: 00083143 DIČ CZ00083143

(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MEPRO s.r.o.

Sídlo: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

Zastoupený: Ing. arch. Ivanem Březinou, jednatelem společnosti s.r.o.

tel. č.:

IČ: 48025721 DIČ: CZ48025721

(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 01-02/20.

Akce: Studie proveditelnosti úprav šaten kulisáků a orchestru v divadle F.X. Šaldy v Liberci.

I.

Změna smlouvy

Změna rozsahu díla - nebude řešeno rozdělení klubu na bar a multifunkční zkušebnu.

Specifikace rozsahu díla:

a) Předprojektové práce:

Ověření zaměření stávajícího prostoru

Prostudování stávajících podkladů

Fotodokumentace

Statické posouzení

b) Studie proveditelnosti:

Rozšíření šatny kulisáků a návrh šatny orchestru včetně vybavení

Rozšíření prostoru orchestřiště

Studie bude předána v počtu 4 tištěných vyhotovení a 1x digitálně.

II. Podklady

Původní plány
Fotodokumentace
Vlastní doměření
Požadavky objednatele

III. Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Předprojektové práce: bylo realizováno
Studie proveditelnosti: 4 týdny od podepsání Dodatku č.1 k SoD

IV. Cena díla a způsob plateb

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Cena za dílo celkem bez DPH : | 128.000,- Kč |
| DPH 21% : | 26.880,- Kč |
| Cena celkem s DPH: | 154.880,- Kč |

Slovy: Jednostopadesátčtyřitisíceosmsetosmdesát korun českých.

Jednotlivé části ceny:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Předprojektové práce | 46 000,- Kč bez DPH |
| Studie proveditelnosti | 82.000,- Kč bez DPH |
| Celkem | 128.000,- Kč bez DPH |

Bude fakturováno při předání projektové dokumentace.

V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době fakturace.

Splatnost faktury je 14 dnů od data doručení objednateli.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo 01-01/20 se vystavuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má váhu originálu.
Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. V ostatních bodech platí Smlouva o dílo 01-01/20

V Praze dne:

V Liberci dne:

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel