

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Doručovací adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

číslo smlouvy: E618-S-793/2021/JCE

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/541 352 0039

Č.j. 2289/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „objednatel“)

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 45274983 DIČ: CZ 45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

b) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ 182 00

číslo smlouvy: 117-20

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně jako „smluvní strany“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

(dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.2.2021 Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte“ ve znění dodatku č. 1, s účinností ke dni 25.2.2021, č. smlouvy objednatele: E618-S-793/2021, č. smlouvy zhotovitele: 117-20 (dále jen „Smlouva“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností za dosud vykonané práce ze strany zhotovitele a způsob jejich předání objednateli, přičemž shodně konstatují, že Smlouva nebyla do současné doby v celém svém rozsahu naplněna. Na Smlouvu došlo pouze k částečnému plnění, když byla kompletně splněna 1. a 2. dílčí etapa. Veškeré provedené práce do 2. dílčí etapy včetně, byly zhotovitelem objednateli řádně předány, vyfakturovány a následně zhotoviteli uhrazeny.

II.

Předmět dohody

- 1) Smluvní strany touto Dohodou ukončují Smlouvu, a to ke dni účinnosti této Dohody.
- 2) Předmětem této Dohody je finanční vypořádání mezi smluvními stranami, ke dni podpisu této Dohody.
- 3) Důvodem pro ukončení tohoto smluvního vztahu je zamítnutí investičního záměru v Centrální komisi MD.
- 4) Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že ke dni uzavření této Dohody jsou mezi nimi vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti a že vůči sobě navzájem nemají z titulu ukončení Smlouvy žádné další finanční či jiné právní nároky.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každý její elektronický obraz má platnost originálu.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:


Za zhotovitele:



02.02.2024 09:43

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ



Ing. Libor Marek
jednatel TOP CON SERVIS s.r.o.

