

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO Č. 1623100217 NA DODÁNÍ „HERNÍ PRVKY DO ZAHRAD V MŠ HUDCOVA A V ÚJEZDECH“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

**Objednatel:** Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno  
zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky  
doručovací adresa: Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, 621 00, Brno  
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)  
Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258)  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody  
Č. účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** MIRAKULUM s.r.o.  
se sídlem: Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov  
zastoupený: Jiří Antoš  
IČ: 25266454  
bankovní spojení: KB a.s. / č.ú. 14300581/0100  
Kontaktní osoba: Nina Jirošová  
Telefon: 481 549 368  
E-mail: [nina@mirakulum-hriste.cz](mailto:nina@mirakulum-hriste.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

## I. Předmět smlouvy a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2023 smlouvu o dílo č. 1623100217 jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit a předat na svůj náklad a nebezpečí objednateli ve sjednané době dílo s názvem „**Herní prvky do zahrad v MŠ Hudcova a V Újezdech**“ (dále jen „dílo“). Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v položkovém rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1**, a popisu herního prvku, který tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
2. Z důvodu změny požadavku ze strany objednatele uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým mění rozsah díla v souladu s upravenou cenovou nabídkou, která tvoří **přílohu č. 3** a v návaznosti na to také mění čl. VIII. odst 1. smlouvy o dílo, a to cenu za provedené dílo. Požadavek změny rozsahu díla vychází především ze zjištění, že část navržených úprav herního prvku, resp. montáž s tím související v místě plnění nebyla připravena pro realizaci, a tak se tyto práce nerealizovaly.

## II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. VIII. odst. 1, tak, že nově zní:

### Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH celkem	Cena celkem s DPH
71.221,97 Kč	21 %	14.956,61 Kč	86.178,58 Kč

2. Součástí tohoto dodatku je jako příloha upravená cenová nabídka, jakožto **příloha č. 3** ke smlouvě o dílo.

## III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .PDF s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.


## Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 35, konané dne 20. 12. 2023 pod číslem usnesení č. 12/35.

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

V Turnově dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)



JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

Jiří Antoš  
jednatel  
(za zhotovitele)



Mirakulum s.r.o.  
Nad Perchtou 1631  
511 01 Turnov



f.7.33.

Zakázka č. 231096

# Brno-Medlánky - MŠ Hudcova - Merkur

## Cenová nabídka - oprava

Vypracoval(a): Nina Jirošová

pátek 24.listopadu 2023

Pol.	Kat. č.	Název zboží	Cena za kus	Ks	Celkem
1	60106	Merkur Multifunkční sestava, v.1m	55 600,00 Kč	1	55 600,00 Kč
<b>Celkem herní prvky bez DPH</b>					<b>55 600,00 Kč</b>
<b>Celkem montáž bez DPH</b>					<b>3 621,97 Kč</b>
<b>Celkem dopadová plocha bez DPH</b>					<b>0,00 Kč</b>
<b>Dopravné bez DPH</b>					<b>12 000,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>71 221,97 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>14 956,61 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>86 178,58 Kč</b>

Na vlastní náklady si zákazník :

- zlikviduje stávající kačírkovou plochu
- po realizaci prvku zajistí závoz novou zeminou a nasetí travního semene nebo položení travních koberců

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

Cenová nabídka nezahrnuje odvoz a uložení vykopané zeminy z děr.

Cenová nabídka neobsahuje nezávislou pomontážní kontrolu dětského hřiště.

**CENOVÁ NABÍDKA NEZAHRNUJE VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!**

**CENOVÁ NABÍDKA NEZAHRNUJE ODVOZ A ULOŽENÍ VYKOPANÉ ZEMINY Z DĚR!**

Platnost cenové nabídky do 31.12.2023.