



## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo č. SML/56/1130/0032/2023 na akci s názvem: „Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, vč. řešení okolí“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

**objednatel:** **Městská část Praha – Zbraslav**  
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 – Zbraslav  
zastoupený: Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Praha-Zbraslav  
IČ: 00241857  
DIČ: CZ00241857  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **monom work s.er.o.**  
se sídlem: U Průhonu 467/26, 170 00 Ptaha 7 – Holešovice  
zastoupený: Michal Bernart.  
IČ: 01483951  
bankovní spojení: FIO banka  
číslo účtu:  (dále jen „zhotovitel“)

### Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 17.03.2023 byla mezi nimi uzavřena **Smlouva o dílo č. SML/56/1130/0032/2023** na vypracování architektonické a urbanistické studie na stavbu s názvem „ Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, vč. řešení okolí“, vč. Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 22.06.2023 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování studie došlo k rozšíření prací, a to o půdorysy, řezy, pohledy a vizualizace knihovny do podrobnosti zpracování ZUŠ, komentáře Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při Moravské zemské knihovně v Brně, komentáře požadavky knihovny na multifunkčnost sálu, půdorysy, řezy, pohledy a vizualizace městského domu do podrobnosti zpracování ZUŠ na základě opakované prohlídky a konzultací se zadavatelem  
zpracování modelu v měřítku 1:500, zpracování prezentačního portfolia včetně požadovaných kopií, doprava, se obě strany dohodly ke změně článku č. V. Cena.

**Článek II**  
**Předmět dodatku č. 1 – změny původní smlouvy**

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. V. odst. 1 a odst. 2 Smlouvy (CENA) se mění takto:

1. *Celková cena za zpracování Studie a provedení dalších výkonů dle článku III. této Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí celkem 1.409.000,00 Kč bez DPH tj. 1.704.890,00 Kč vč. DPH.*
2. *Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:*
  - 1.1 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je* 926.000,00  
*Kč*
  - 1.2 *Za provedení víceprací k fázi 1 dle cenové nabídky je* 429.000,00  
*Kč*
  - 1.3 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 je* 54.000,00  
*Kč*

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
3. Smlouva může být dále měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit neplatné či neúčinné ustanovení tohoto dodatku ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Zbraslav.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jeden výtisk.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že tento dodatek vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a splnění závazků tímto dodatkem založených, a že byla uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.


Příloha : cenová nabídka víceprací

V Praze Zbraslavi dne 22.12.2023

Za objednatele: **30. 01. 2024**

  
Mgr. Kateřina Pavlíková  
starostka MČ Praha-Zbraslav

Za zhotovitele:

  
Ing.arch. Michal Bernart  
jednatel monom works s.r.o.

Schváleno usnesením  
RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav

číslo R 45 448 23

ze dne 20. 12. 2023

za správnost: 