

Název příjemce: **wpj s.r.o.**

Název projektu (CZ): Inovace postupu vývoje software e-commerce platformy WPJ

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1.	Nasazení API a dílčích mikroslužeb, backend a frontend	12/2024
1.1.	Nasazení API a dílčích mikroslužeb	03/2024
1.2.	Testování GraphQL	06/2024
1.3.	Pilotování	09/2024
1.4.	Iterované testování	12/2024
rok 2025		
2.	Skladové zásoby a modul low-code	12/2025
2.1.	Testování integračních vrstev a testovací napojení vybraných ERP	03/2025
2.2.	Změna granularity modulu skladové zásoby	06/2025
2.3.	Low-code modul	09/2025
2.4.	Scénářové testy, nasazení na infrastrukturu	12/2025