

Název příjemce: CORTEX a.s.

Název projektu (CZ): Inovace Customer Data Platformy za využití umělé inteligence a strojového učení

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Zahájení vývoje AI	12/2024
1.1.	Zahájení Projektu	01/2024
1.1.1	Sprint vývoj aplha verzí AI typů 1, 2 a 3	01/2024
1.1.2	Kontinuální testování - Sběr zpětné vazby z alpha verzí	05/2024
1.1.3	Vývoj beta verzí AI typů 1, 2 a 3	06/2024
1.1.4	Kontinuální testování - Sběr zpětné vazby z beta verzí AI typu 1, 2 a 3	12/2024
1.2	Vývoj alpha verze AI typu 4	12/2024
1.2.1	Testování - Sběr zpětné vazby z aplha verze AI typu 4	12/2024
rok 2025		
2	Kontinuální vývoj finálních verzí AI typu 1, 2, 3 a 4	12/2025
2.1	Testování – Sběr zpětné vazby z beta verzí AI typu 4 10	10/2025
2.2	Vývoj finální verze AI typu 3	08/2025
2.3	Vývoj a kompletace finálního AI balíčku	12/2025