

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o provedení stavby „Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ ze dne 5.5.2022

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů:

Město Tanvald

Se sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald
Zastoupené Mgr. Vladimírem Vyhnálkem, starostou města
IČ 00262587
Dále jen „objednatel“

a

Stavby MH s.r.o.

Se sídlem Lužická 102, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, 463 34
Zastoupená Miroslavem Hochmanem
IČ 09185500
DIČ CZ09185500
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 5901432399/0800
Zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 45397
Dále jen „zhotovitel“

Článek I.

V článku VIII. Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy o provedení stavby „Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ se doplňuje bod 14., který zní takto:

14. Podle závěrečné kontrolní prohlídky v rámci kolaudačního řízení bylo zjištěno, že nebyly splněny požadavky HZS Libereckého kraje a Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj z důvodu ochrany bezpečnosti osob. Z toho důvodu provedl zhotovitel doplňující práce, které zabezpečí ochranu osob. Vznikly vícepráce uvedené v soupisu prací ve výši 89.908,84 Kč bez DPH, cena s DPH 108.789,70 Kč, soupis je přílohou tohoto dodatku.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

Článek III.

Tento dodatek schválila Rada města Tanvald usnesením č. 316/24/2023 ze dne 27.12.2023. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a je proveden ve čtyřech vyhotoveních z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Tanvaldě dne 28.12.2023

V Dolním Sedle dne 28.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta

.....
Miroslav Hochman, jednatel