

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20230399
Číslo smlouvy zhotovitele: 2023_08

**■ Příloha č. 1 k Dodatku č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů,
vč. kopie Změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4 a ZL 5**

Změnový list	Méněpráce	Vícepráce
ZL 1 Potrubí	1.010.778,50 Kč	853.411,60 Kč
ZL 2 Změna trasy	945.337,84 Kč	147.125,76 Kč
ZL 3 Pažení	29.772,12 Kč	29.772,12 Kč
ZL 4 ČOV	18.800,00 Kč	0,00 Kč
ZL 5 Zpevněné plochy	0,00 Kč	396.949,20 Kč
Celkem	2.004.688,46 Kč	1.427.258,68 Kč