

Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba		/	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20230399	2023_08
Zhotovitel:	AROWANIE STAV s.r.o. Uhlířská 2161/15, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava		
Technický dozor stavby/projektu:			
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP 2) Změnový rozpočet MP 3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 4) Prohlášení o shodě		Počet paré: 1 x 1 x 1x 1x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel AD Objednatel

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
Změna č.1: Potrubí	
Záměna potrubí PP plnostěnné třívrstvé DN 150 a DN 250 za porubí PP plnostěnné jednovrstvé DN 150 a DN 250. Z důvodu rozdílu mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Dodané plnostěnné potrubí je plně v souladu s PD. Tato změna přináší snížení rozpočtu -157 366,90 Kč	
Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 010 778,50	-9,160%	853 411,60	7,741%	-157 366,90
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil			V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Arowanie stav s.r.o.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Autorský dozor.	SWECO a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	INKOS Ostrava a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta.	DPO a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	

■ **Změnový list**

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		Číslo změnového listu:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba		/		1	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění"

Změnový list

Název díla:	Příloha č.	Číslo změnového listu
„Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba	1	1

VÍCEPRÁCE

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN150 SN16	m	213,62	470,17	100 437,72
trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN250 SN16	m	652,96	1 153,17	752 973,88
				853 411,60

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	m			
	kpl			
	kpl			

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH

Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba	Příloha č.	Číslo změnového listu
	2	1

MĚNĚPRÁCE				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150mm SN16	m	-213,62	585,00	-124 967,70
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250mm SN16	m	-652,96	1 355,00	-884 760,80
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-3,00	350,00	-1 050,00
Rekapitulace				-1 010 778,50
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	m			0,00
	kpl			0,00
	kpl			0,00
				0
				0,00

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH

Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba	3	1

Stanovisko TDS:

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Cena nově dodávaného potrubí je tvořena dle aktuálního ceníku výrobce trubek – Plastica Pipes TDS s předloženým ZL souhlasí.



Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba	4	1

Prohlášení o shodě č. 39.2

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a NV 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

1. Distributor

Obchodní jméno: Plastika Pipes trade, s.r.o.

Sídlo: Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4

IČO: 63996219

2. Údaje o výrobku

Název: Trubky a tvarovky z polypropylenu s hladkou stěnou,
systém ULTRA SOLID PP venkovní barva červenohnědá

Použití: Podzemní beztlakové kanalizační systémy

Sortiment: DN (160 - 800 mm)

SN 8, SN 10, SN 12, SN 16 KN/m²

Výrobce: Plastika Pipes s.r.o., Nitra, Slovensko

Kaczmarek Malewo, Polsko

3. Předpisy podle kterých byla posuzována shoda

Nařízení vlády: NV 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb.

Určená norma,

technický předpis nebo

stavební technické

osvědčení:

ČSN EN 1852-1

4. Autorizovaná osoba zúčastněná pro posouzení shody

Název: Výzkumný ústav pozemních staveb s.r.o.

Sídlo: 102 21 Hostivař, Pražská 810/16

Identifikační číslo AO: AO 227

Nález: certifikát č. 227/C5a/2020/0055

zkušební protokol č. 227-P5a-20-0055 ze dne 19.6.

2020

5. Potvrzujeme, že

Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (příp. výrobcem/dovozcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze dne 22.11.2022

jednatel společnosti