

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 5. 9. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **AUDIOPRO s.r.o.**
Sídlo: Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9
IČ: 26702371
DIČ/VAT ID: CZ26702371
Zastoupen: Janou Hroncovou, jednatelkou společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka č. 88387 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 2114902298/2700
IBAN: CZ1327000000002114902298
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; *Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“*)

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2, Brno – SYRI – audiovizuální technika - OPAKOVANÉ**, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Objednatel nepředal Zhotoviteli místo provedení Díla v souladu s článkem IV. Smlouvy, kdy měl Zhotovitel zahájit montáž Díla. Zhotovitel byl informován na kontrolním dnu stavby v 10/2023 a v dopise z 11/2023, že z důvodu toho, že ocelová konstrukce pro stupňovitou podlahu v zasedací místnosti č. 343 vykazuje nedostatky, nebude možné dodržet termín zahájení montáže Díla.

S ohledem na provedení změn v ocelové konstrukci bylo nevyhnutelné přerušit stavební práce na ocelové konstrukci velké zasedací místnosti, včetně všech souvisejících stavebních prací a provedení stavební připravenosti pro dodávku a montáž AVT a Interiéru. Toto přerušení bylo nezbytné do doby rozhodnutí a zpracování nového funkčního návrhu konstrukce ocelových stojek, což bylo nezbytné pro dokončení Díla jak stavby, tak Interiéru i AVT. Z tohoto důvodu došlo k prodlení při realizaci Díla.

- I. 2) Z hlediska klasifikace změn se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku dle ust. IV. 7) 2. Smlouvy, tj. dojde-li k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele.

II. Popis změn

- II. 1) Lhůta pro zahájení provádění Díla dle ust. IV. 2) Smlouvy se mění následovně:

Montáž Díla je Zhotovitel oprávněn zahájit dne **18. 3. 2024**.

- II. 2) Lhůta pro předání díla dle ust. IV. 3) Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících (*dále jen „Milník“*). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré dodávky a služby, které jsou jeho součástí.

1. Milník č. 1

Milník č. 1 se považuje za splněný, je-li provedena **kompletní** dodávka, montáž, zprovoznění a předvedení způsobilosti **AVT v místnosti č. 340A včetně souvisejících prací**. Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 1 nejpozději **do 11. 4. 2024**.

2. Milník č. 2

Milník č. 2 se považuje za splněný, je-li provedena **kompletní** dodávka, montáž, zprovoznění a předvedení způsobilosti **projekčních plátů a diskuzního a hlasovacího zařízení v místnosti č. 343 včetně souvisejících prací**. Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 2 nejpozději **do 2. 5. 2024**.

3. Milník č. 3 (dále také jen „*Poslední milník*“)

Poslední milník se považuje za splněný, je-li provedena **kompletní** dodávka, montáž, zprovoznění a předvedení způsobilosti **AVT v místnosti č. 343 včetně souvisejících prací** a Dílo je předáno Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **do 16. 5. 2024**.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.