

**Název příjemce:** DEKONTA, a.s.

**Název projektu (CZ):** Automatizace peletizační linky

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2024</b>		
1	Projekt elektroinstalace a automatizace	05/2024
2	Příprava technického zázemí, nákup, instalace	12/2024
<b>rok 2025</b>		
3	Programování, instalace, analýza provozních stavů linky	07/2025
4	Zkušební provoz, vyhodnocení, optimalizace	12/2025