

**Název příjemce:** FAGOFARMA s.r.o.

**Název projektu (CZ):** Robotická automatizace pipetování vzorků kontrolních metodik u výroby fágových přípravků a screening biologických vzorků

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Selekce kontrolních metod a procesů pro automatizaci	05/2024
2	Testovací provoz - výběr komponent pro transfer metodik	12/2024
rok 2025		
3	Optimalizace metodik robotické automatizace	06/2025
4	Uvedení do provozu - tvorba protokolů a SOP	12/2025