

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:  D1_01	Registrační číslo Změnového listu (KZ):  KZ Č.048
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4i – Medicinální plyny		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Doplnění pasivního ramene pro monitor v m.č. U.1065 <b>Položka, popis:</b> Tento změnový list doplnění pasivního ramene pro monitor v m.č. U.1065.				
<b>Důvod změny:</b> Dle požadavku investora <b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet, 2. zadání IKEM				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>105 863,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>105 863,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>105 863,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dnů:</b> 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 01.02.2021		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 01.02.2021		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] za věcnou úplest [redacted]		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 02.02.2021 [redacted]		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				



# REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.048 - Doplnění pasivního ramene pro monitor do m.č. U.1065

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 30.01.2024

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IMOS Brno, a.s.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **105 863,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížena	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

**Cena s DPH** **128 094,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.048 - Doplnění pasivního ramene pro monitor do m.č. U.1065**

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 30.01.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>105 863,00</b>	<b>128 094,23</b>
D1_01	Budova G1 a G2	105 863,00	128 094,23
D1_01_4i	Medicínální plyny	105 863,00	128 094,23

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.048 - Doplnění pasivního ramene pro monitor do m.č. U.1065

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4i - Medicinální plyny**

KSO:

Místo:

Praha

CC-CZ:

Datum:

30.01.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**105 863,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
105 863,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
22 231,23  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**128 094,23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.048 - Doplnění pasivního ramene pro monitor do m.č. U.1065

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4i - Medicinální plyny**

Místo:

Praha

Datum:

30.01.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta  
v.o.s., Mrštíkova  
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem: [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**105 863,00**

## SOUPIS PRACÍ - KZ Č.048 - Doplnění pasivního ramene pro monitor do m.č. U.1065

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4i - Medicinální plyny**

Místo:

Praha

Datum:

30.01.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta  
v.o.s., Mrštíkova  
12, Jihlava

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

FČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>105 863,00</b>	
D			Pasivní rameno U.1065				105 863,00	
K			SPR 10-1 _ držák monitoru /max. 28 kg /+ mezikus, D+M	kus	1,000	105 863,00	105 863,00	vlastní
			Doplnění pasivního ramene pro monitor do m.č. U.1065					