


**DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**na zpracování projektové dokumentace stavby „Bytový dům ulice**  
**Komenského v Odrách“**

---

Smluvní strany, kterými jsou

**Město Odrů**  
**Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odrů**  
**zastoupené Ing. Liborem Helisem, starostou**  
**IČ: 002 98 221**  
**DIČ: CZ00298221**  
**bankovní spojení: ČS, a.s.**  
**č. účtu: 27-1765068319/0800**  
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)



a

**Ing.arch. Pavel Klein – KT architekti,**  
**se sídlem: Kroftova 35, 616 00 Brno**  
**zastoupená Ing. arch. Pavlem Kleinem, jednatelem**  
**IČ: 72385120**  
**DIČ: CZ 7409205496**  
**Bankovní spojení: Fio banka**  
**č. účtu: 2600288510/2010**

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.03.2023 tohoto znění:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Dne 08.03.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Bytový dům ulice Komenského v Odrách“.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně lhůty pro plnění a předání díla uvedené v článku II. odst. 2 smlouvy takto:  
**Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání společného povolení ve spojeném řízení (ÚR + DSP) do 90 dnů od schválení změny Územního plánu Odrů týkající se řešeného území a umístění projektované stavby.**
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené srozumitelným způsobem.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek uveřejněním v registru smluv podle příslušného platného právního předpisu.

### IV.

#### Schvalovací doložka

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 30. schůzi dne 19.01.2024 usnesením č. RM/35/30/2024.


V Odrách dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Helis  
starosta

  
Ing. arch. Pavel Klein  
jednatel