

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 179/2023
na dodávky a provedení prací v rámci akce

„Rekonstrukce veřejného osvětlení, I. etapa“

uzavřené dne 08. 07. 2023 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Nové Město nad Metují**
Zastoupený: Ing. Milan Slavík - starosta města
Sídlo: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 00272876
Bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 19-927551/0100
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
Zastoupený: ■■■■■, ■■■■■, jednatelé
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú. 117436043/0300
v obch. rejstříku zapsán u: Městského soudu v Praze, spisová značka C 66926
(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ve Smlouvě se mění doba plnění sjednaná v bodě 4.1 Smlouvy.
Bod 4.1 Smlouvy tedy zní takto:

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.:

Datum zahájení plnění: 21. 08. 2023
Datum ukončení prací: 30. 04. 2024
Datum pro předání dokladů: 30. 04. 2024

**III.
Závěrečná ujednání**

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 3.2 Dodatek je uzavřen v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude uzavřen v listinné podobě. V případě listinné podoby je Dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.
- 3.3 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 3.6 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 15. 01. 2024 usnesením č. RM 30 - 6880/24.

V Novém Městě nad Metují, dne 24.01.2024

V Praze dne 24.01.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta
v. z. Ing. Aleš Vrátný

.....
[redacted], [redacted], jednatelé