



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. KT/12811/23

na realizaci stavby

„B1901 Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p.2059, Litvínov a stavební úpravy komunikací“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **YSEEN – spol. s r.o.**
Zastoupený : Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČO : 44566565
DIČ : CZ44566565
Bankovní spojení : ČSOB a.s.,
Číslo účtu : 210461518/0300
Datová schránka : fvptyi8

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2022 Smlouvu o dílo č. KT/12811/23 na realizaci stavby „B1901 Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p.2059, Litvínov a stavební úpravy komunikací“ (dále jen „Smlouva“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní v tomto Dodatku č. 2.

Během stavebních prací bylo zjištěno, že není možné vyústit projektem navrhovanou horskou vpust, která je navržena před asfaltový sjezd do dvora školy, do stávající splaškové kanalizace, ani do kanalizace dešťové, která je svedena do Pilařského rybníka, proto je navrženo, že horská vpust bude napojena na nové drenážní potrubí z PVC, které bude vyvedeno do nového šterkového vsakovacího koše, kde bude voda vsáknuta. Během hydrogeologického průzkumu byla navržena velikost a umístění vsakovacího objektu pod svah vedle komunikace vedoucí do dvora školy. V rámci řešení vsakovacího objektu je také řešena oprava přilehlého chodníku sloužícího pro transport materiálu a vybudování vsakovacího objektu. Toto řešení je schváleno změnou stavby před dokončením ze strany stavebního úřadu a schválením Odboru životního prostředí.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2, kterým se mění článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 3 926 630,20 Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Dále z důvodu vypracování změny stavby před jejím dokončením se smluvní strany v souladu s ustanovením bodu 7.3.3. Smlouvy o dílo č. KT/12811/23 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění článek 4. – Doba plnění, odst. 4.1.4. tak, že nově zní:

„Dokončení díla: do 10.5.2024.“

Ostatní ujednání Smlouvy nezměněny.



III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č. 3
Harmonogram

Za Objednatel

Za Zhotovitele

V Litvínově dne 30.1.2024

V Litvínově dne 30.1.2025

Město Litvínov



Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

YSSSEN spol. s.r.o.
Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti

YSSSEN - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NE2D49(2)

Stavba: Stavební úpravy přístupových komunikací k objektu ZŠ Ruská

Místo: Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: Město Litvínov Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		548 798,16	664 045,77	
SO 101_rev01	Komunikace	548 798,16	664 045,77	STA



REKAPITULACE STAVBY

Kód: NE2D49(2)
Stavba: **Stavební úpravy přístupových komunikací k objektu ZŠ Ruská**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Litvínov

Zhotovitel:

Projektant:
NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **548 798,16**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	548 798,16	115 247,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **664 045,77**
v CZK

HARMONOGRAM

Název akce: B1901 Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p. 2059, Litvínov a stavební úpravy komunikace

měsíc	únor 2024				březen 2024					duben 2024					květen 2024				
	kal. týden	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Objekt: Přístupová komunikace																			
Přípravné práce, vytyčení																			
Zemní práce (stržení ornice, výkopy)																			
Vsakovací objekt																			
Potrubní drén																			
Osazení horské vpusti																			
Oprava chodníku																			
Pokládka živice																			
Dokončovací práce																			
Předání díla																			

Zahájení prací: 19.2. 2024

Dokončení prací: 10.5. 2024









Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
 IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
 tel.: +420 608 555 470



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: KT/12811/23

Smlouva o dílo na realizaci stavby

B1901 Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p.2059, Litvínov a stavební úpravy komunikací

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	11.1.2024		referent OIRR	
Schválil:	17.1.2024		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	12. 01. 2024		ekonom OIRR	
Zpracovatel VZ:	12.1.2024		referent OIRR	
Právní oddělení:	-----	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:	14.01.2024	Číslo usnesení:	-----	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: ---	Do: ---		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	1. místostarosta města	