

**Dodatek č. 1** k Veřejnoprávní smlouvě  
o poskytnutí dotace podle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek (dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany:**

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5,

zastoupený **Mgr. Václavem Švendou**, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000

(dále jen „**Poskytovatel**“)


a

**Římskokatolická farnost-děkanství Mnichovo Hradiště**

se sídlem 1. máje 232, PSČ 29501, Mnichovo Hradiště

zastoupená **Mgr. Pavlem Machem**, děkanem

IČO: 42717159

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 

(dále jen „**Příjemce**“)

uzavírají tento

Dodatek

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití agendové číslo S-5128/KUL/2022 ze dne 2. 9. 2022 (dále jen „**Smlouva**“)

**Článek I.**  
**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2022 Smlouvu na zajištění realizace Akce/Projektu „Čtvrtá etapa rekonstrukce společenského zázemí v areálu děkanství Mnichovo Hradiště – rekonstrukce hospodářského stavení 2022“, na základě, které byla Příjemci poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje v maximální výši 3 464 000,- Kč, maximálně však ve výši 56,9 % celkových skutečně uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu. Příjemce se ve Smlouvě mimo jiné zavázal ukončit realizaci Akce/Projektu nejpozději **do 31. 12. 2023**, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak.
2. Příjemce požádal dne 8. 11. 2023 Poskytovatele o změnu termínu ukončení realizace Akce/Projektu, a to do 30. 8. 2024.

3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, a sice že první věta původního znění článku 3 odst. 3 bodu b) Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„V případě Tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití ukončit realizaci Akce/Projektu nejpozději do 30. 8. 2024, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak.“

## Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky. V případě, že příjemce nemá elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis, příjemce Dodatek vytiskne, podepíše a pošle zpět poskytovateli poštou v papírové listinné podobě, následně bude Poskytovatelem smlouva zkonvertována do elektronického datového souboru a Poskytovatel smlouvu podepíše elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické podobě. Poskytovatel zašle smlouvu Příjemci v elektronické podobě do jeho datové schránky.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel. Příjemce souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Středočeského kraje usnesením č. 041-02/2024/RK ze dne 11. 1. 2024 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti.
5. K podpisu tohoto Dodatku za Poskytovatele byl pověřen Mgr. Václav Švenda, člen Rady Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 027-13/2022/ZK ze dne 28. 2. 2022.

V Mnichově Hradišti dne 22. 1. 2024

V Praze dne .....

**Příjemce**  
**Římskokatolická farnost-děkanství**  
**Mnichovo Hradiště**

**Poskytovatel**  
**Středočeský kraj**



Mgr. Pavel Mach  
děkan

Mgr. Václav Švenda  
radní



Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Václav Švenda
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	
Vydavatel cert.:	
Datum a čas:	05.02.2024 16:00:46
Důvod:	
Místo:	

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 162595946-335460-240201141532.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162595946-335460-240201141532**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Středočeský kraj, IČ: 70891095

Pracoviště: Středočeský kraj

Datum vyhotovení: **01.02.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Dagmar Schónová

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



162595946-335460-240201141532