

DODATEK Č. 2/2023

ke Smlouvě na realizaci dílčí veřejné zakázky na služby s názvem:
„D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice, most D1-246, IČ vč. MPV“
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: „**Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021**“
ev. číslo: **01ST-000866**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Společností „SUDOP GROUP_Menší projekty_BIM 2021“ založenou Smlouvou o společnosti ze dne 26.11.2021, ve znění uzavřeného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti uzavřeného ke dni 19.05.2022

konzultantem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako „**Správce**“ a „**Společník 4**“

a

konzultantem: **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným:

IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
jako „Společník 3“

a

konzultantem: **SUDOP EU a.s.**

se sídlem:

Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1a. PSČ 130 00

zastoupeným:

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 1“

a

konzultantem: **PUDIS a.s.**

se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupeným

IČO: 452 72 891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

a

konzultantem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:

Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město
832 03, Slovenská republika

zastoupeným:

IČO: 313 22 000

DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

a

konzultantem: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem:

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupeným:

IČO: 646 10 357

DIČ: CZ64610357

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

jako „Společník 6“

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 04. 2022 Smlouvu číslo smlouvy objednatele: 03PT-004918, jejímž předmětem je mimo jiné výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění společného povolení a příprava pro MPV pro stavbu s názvem: „**D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice, most D1-246, IČ vč. MPV**“ (dále jen „Zakázka“)
Smluvní strany dále uzavřely dne 14. 06. 2022 Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě na realizaci dílčí veřejné zakázky, předmětem dodatku byla změna Správce společnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 01. 01. 2024 nabude účinnosti zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku a zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Podle přechodných ustanovení těchto právních předpisů budou žádosti posuzovány dle právních předpisů účinných v době jejich podání.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle §222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ve sjednané době plnění, která tvoří přílohu č. 4 výše specifikované Smlouvy.
Tímto dodatkem se mění Článek III. Harmonogram, odst. 1, následujícím způsobem:

Původní znění:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané části plnění</i>
<i>Odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP včetně Posuzování technického řešení dle Příkazu GŘ č. 9/2008</i>	<i>do 3 měsíců od zahájení prací</i>
<i>Koncept DUSP</i>	<i>do 4 měsíců od odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP</i>
<i>Čistopis DUSP</i>	<i>do 1 měsíce od projednání všech připomínek Objednatele a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zpracování</i>
<i>IČ k DUSP</i>	<i>podání úplné žádosti o vydání společného povolení do 5 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP</i>
<i>Majetkoprávní příprava (MPV)</i>	<i>- zahájení po odevzdání čistopisu DUSP - dokončení do 4 měsíců od nabytí právní moci společného povolení</i>

Nové znění

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP včetně Posuzování technického řešení dle Příkazu GR č. 9/2008	do 3 měsíců od zahájení prací - SPLNĚNO
Koncept DUSP	do 4 měsíců od odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP - SPLNĚNO
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od projednání všech připomínek Objednatele a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zpracování - SPLNĚNO
IČ k DUSP	podání žádosti o vydání společného povolení do 22. 12. 2023
Majetkoprávní příprava (MPV)	- dokončení do 9 měsíců od nabytí právní moci společného povolení

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 2/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 2/2023 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3/2022 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2/2023 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DN: cnc:

Datum: 2023.11.01 17:20:42 +0100

Digitálně podepsal:

Datum: 31.01.2024 16:50:09 +01:00