

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0876/2023

**„Nadezdívka stávající ohradní zdi pěšího průchodu z Kapucínské zahrady do Jirchářů“**

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

Sídlo:  
Zastoupený  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

#### Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města  
Ing. Tomáš Lintner, Ph.D.  
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a  
technických služeb  
00293881  
CZ00293881  
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,  
19-5054880237/0100

#### 2. Zhotovitel:

Sídlo:  
Zapsán:  
Zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
Daňový režim:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:

#### Tomáš Nevorál

Blížkovice 358  
ŽÚ Znojmo

██████████ ██████████  
██████████  
CZ ██████████  
plátce DPH

██████████ ██████████  
██████████ ██████████

### I.

1. Smluvní strany spolu dne 10.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0876/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **„Nadezdívka stávající ohradní zdi pěšího průchodu z Kapucínské zahrady do Jirchářů“**.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení původního termínu dokončení díla do 30.04.2024, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro finální dokončovací práce.

### II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní nově článek 3. Doba a místo plnění díla odstavec 1. smlouvy nově takto:  
Nejzazší termín pro dokončení a předání kompletního díla je 30.04.2024
2. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

### III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.58/2023, bod č. 1916 dne 18.12.2023.*

Příloha: SoD

Dne: 15.01.2024

Dne: 18.01.2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Ivana Solařová  
starostka města

.....  
[Redacted Signature]