


02.04.2024	05.04.2024	Stavební práce	Baukomplet
08.04.2024	12.04.2024	Stavební práce	Baukomplet
15.04.2024	19.04.2024	Stavební práce Kompletace elektro, vody, kanalizace	Baukomplet
22.04.2024	26.04.2024	Stavební práce-dokončovací práce Kompletace elektroinstalace Kompletace elektroinstalace	Baukomplet
29.04.2023	03.05.2023	Montáž nábytku Kompletace elektroinstalace Dokončovací práce Kompletace	Baukomplet



Handwritten signature in blue ink, likely representing the project manager or contractor.


 Stavební firma
 s.r.l.
 IČO: 123456789
 Město, ulice 123
 123 456 789

Harmonogram byty Palackého Jablonec nad Nisou:

Datum od-do	Harmonogram prací	Baukomplet
14.02.2024	Navážení materiálu	Baukomplet
16.02.2024	demontažní a bourací práce	
19.02.2024	rozvody nové elektroinstalace stavební práce demontažní a bourací práce	Baukomplet
23.02.2024		
26.02.2024	Stavební práce rozvody elektroinstalace rozvody vody a kanalizace	Baukomplet
01.03.2024		
04.03.2024	Nové rozvody+úprava elektroinstalace rozvody vody a kanalizace stavební práce	Baukomplet
08.03.2024		
11.03.2024	Stavební práce Rozvody elektroinstalace	Baukomplet
15.03.2024		
18.03.2024	Stavební práce	Baukomplet
22.03.2024		
25.03.2024	Stavební práce Elektroinstalace, vodoinstalace	Baukomplet
28.03.2024		