



Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě ze dne 14.04.2023

1. Smluvní strany

Příkazce: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: 
číslo účtu: 3661832/0800

a

Příkazník **3L studio s.r.o**
Sídlo Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený 
ve věcech smluvních
Oprávněn jednat
ve věcech technických
IČ 25462644
DIČ CZ25462644
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu 163281708/0600

Tento dodatek č. 3 k příkazní smlouvě ze dne 14.04.2023 je zpracován v souvislosti s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 19.07.2023 uzavřeného mezi objednatelem městem Kolín a zhotovitelem Realitní a stavební společnost s.r.o., který se týká prodloužení termínu dokončení předmětného díla s termínem do 20.02.2024.

I.

Dodatkem č. 3 se vypouští tento text čl. II. příkazní smlouvy ze dne 14.04.2023 a následně dodatku č. 2 ze dne 27.11.2023 „ukončení činnosti: do 31.01.2024“ , a nahrazuje se tímto zněním:

„Ukončení činnosti: do **20.02.2024.**“

II.

Dodatkem č. 3 se vypouští tento text čl. III. příkazní smlouvy ze dne 14.04.2023 a následně dodatku č. 2 ze dne 27.11.2023:

Cena celkem	140 000,- Kč
DPH 21 %	29 400,- Kč
Cena celkem vč. DPH	169 400,- Kč

Z důvodu prodloužení termínu ukončení činnosti příkazníka se navyšuje cena díla o:

	60 000,- Kč
DPH	12 600,- Kč
Celkem cena vč. DPH	72 600,- Kč

Cena celkem	200 000,- Kč
DPH 21 %	42 000,- Kč
Cena celkem vč. DPH	242 000,- Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Cena celkem	200 000,- Kč
DPH 21 %	42 000,- Kč
Cena celkem vč. DPH	242 000,- Kč

Z důvodu prodloužení termínu ukončení činnosti příkazníka se navyšuje cena díla o:

DPH	10 000,- Kč
DPH	2 100,- Kč
Celkem cena vč. DPH	12 100,- Kč


Cena celkem	210 000,- Kč
DPH 21 %	44 100,- Kč
Cena celkem vč. DPH	254 100,- Kč

Ostatní články smlouvy ze dne 14.04.2023 se nemění.

III.


Dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

V Kolíně dne


Datum: 2024.01.30 09:33:54
+01'00'

za příkazce




Digitálně podepsal
Datum: 2024.01.26
13:56:49 +01'00'

za příkazníka
3L studio s.r.o.

