

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)  
v platném znění

## Článek 1 Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem  
prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov  
se sídlem: Národního odboje 794/I5, PSČ 400 03, Ústí nad Labem  
IČ: 00081531  
DIČ: CZ 00081531  
[redacted]  
zastoupený: starostou Mgr. Pavlem Peterkou

### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Studio Jelínek s.r.o.  
se sídlem: Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01  
zastoupený: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem  
IČO: 03184986  
DIČ: CZ03184986  
[redacted]

## Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1 Dne 30. 8. 2023 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o provedení díla „Rekonstrukce kaple v Sebzuzíně – 1. etapa“. Smlouva byla zveřejněna dne 30. 8. 2023 v Registru smluv pod ID smlouvy 23894059.
- 2.2 V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba tzv. víceprací, které spočívaly v efektivnějším technickém řešení záměru sanace kaple oproti původní projektové dokumentaci, a které spolu s povětrnostními vlivy prodloužily a zároveň přerušily dokončení díla.

## Článek 3 Změny Smlouvy o dílo

- 3.1 Na základě výše uvedeného se v čl. 5 Doba plnění mění znění bodu 5.1 následovně:  
**Termín dokončení díla: do 31. 5. 2024**
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## Článek 4 Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne: .....

V Ústí nad Labem dne: .....

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Jelínek  
jednatel

\_\_\_\_\_  
Mgr. Pavel Peterka  
starosta

<b>Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:</b>			
	<b>Datum</b>	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Podpis</b>
Zpracoval/a:		Mgr. Tomáš Němeček	<i>elektronicky e-mailem</i>
Příkazce operace:		Ing. Tereza Vodvářková	
Správce rozpočtu:		Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Typová smlouva:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE		
AK – právně posoudil:	6. 9. 2022	AK HK s.r.o.	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	<i>podpis</i>
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 384/28R/24 ze dne 17. 1. 2024.		