

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 232/2023/OR „Mohelnice – rekonstrukce části ulice U Brány
(úsek Mlýnská – Hřebikářská)"

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel: město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Ing. Radim Vanek, člen představenstva
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.11.2023 smlouvu o dílo č. 232/2023/OR, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice – rekonstrukce části ulice U Brány (úsek Mlýnská – Hřebikářská)" (dále jako smlouva).
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu vzniklých víceprací a méněprací dle skutečně provedených prací blíže specifikovaných v příloze tohoto dodatku.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy, a to článku **IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1**, který nově zní:
 1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH dle smlouvy	1.998.940,26 Kč
změna ceny bez DPH dle dodatku č. 1	- 864.450,93 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	1.134.489,33 Kč
DPH 21 %	238.242,76 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 vč. DPH	1.372.732,09 Kč


Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 19.12.2023 usnesením č. 975/38/RM/2023.
5. Tento dodatek č. smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Přílohy: Příloha č. 1 – soupis více a méněprací

V Mohelnici dne 02.02.2024



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Olomouci dne



za zhotovitele
Ing. Radim Vanek
člen představenstva