

DODATEK Č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 16.5.2017 č. 02PA-000238

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ 659 93 390
DIČ CZ65993390
zastoupené [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **PUDIS a.s.**
se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČ 45272891
DIČ CZ 45272891
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupená:
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Název akce: „**Koordinace staveb dálnice D3 0309/II Ševětín- Borek a D3 0309/III Borek- Úsilné**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2017 Smlouvu o poskytování služeb na „Koordinace staveb dálnice D3 0309/II Ševětín- Borek a D3 0309/III Borek- Úsilné“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany konstatují, že poskytovatel nemohl dodržet termín plnění smlouvy o poskytování služeb ze dne 16. 5. 2017 č. 02PA-000238, který je stanoven Smlouvou do 30. 6. 2017, a to z důvodu prodloužení předání podkladů skutečného provedení stavby D3 0309/III potřebných pro koordinaci obou staveb. Z tohoto důvodu nebylo možné splnit danou zakázku v časovém termínu dle uzavřené smlouvy.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení části II. – Doba plnění Smlouvy č. 02PA-000238 „Koordinace staveb dálnice D3 0309/II Ševětín- Borek a D3 0309/III Borek- Úsilné“ ze dne 16.5.2017 se mění a nyní zní následovně:

„4. 2. Poskytovatel je povinen provést služby do:

Koncept úpravy PDPS obou staveb do 30.6.2017

*Čistopis úpravy PDPS obou staveb do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
(dále jen „Doba plnění“).*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _
Jméno:
Funkce:
Datum:

ZHOTOVITEL

Podpis: _
Jméno:
Funkce:
Datum:

26-06-2017