
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem
Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21, DIČ: CZ 47 70 05 21
Zastoupené: Alexandrem Žákem, předsedou rady VSOZČ
ve věcech smluvních: Karlem Týzlem, místopředsedou VSOZČ
ve věcech technických: Ing. Jirím Chocholem, vedoucím investičního útvaru
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
Zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375
IČO: 49 78 92 28, DIČ: CZ 49 78 92 28
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Frčkem, MBA, ředitelem společnosti
Ve věcech smluvních: Ing. Petrem Lysákem, 1. technickým náměstkem
Ve věcech technických: Davidem Klementem, vedoucím provozu PS 05
- dále jen zhotovitel

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30.1.2023 se mění ustanovení č. III. Cena za sjednané dílo stavby Stružná, Horní Tašovice – zásobování pitnou vodou ze SVŽ, Řad A

III. Cena za sjednané dílo:

Cena dle SOD	5 982 334,00 Kč
Měněpráce	90 535,06 Kč
Vícepráce	90 535,06 Kč
Cena Celkem :	5 982 334,00 Kč

Slovy pětmilionůdevětsetosmdesátdvatisíctřístatřicetčtyřikorun
Změnový list je součástí dodatku ke smlouvě.

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

V Konstantinových Lázních dne

V Karlových Varech dne

Karel Týzl
místopředseda VSOZČ

Ing. Petr Lysák
1. technický náměstek