

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20231453  
Číslo smlouvy zhotovitele: TG2023/CN2740

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obchodním rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757 plátce DPH  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
2105677586/2700

osoba oprávněná pro změny díla:

[redacted]  
I [redacted]  
[redacted]  
email: [redacted] z, tel.: [redacted]  
[redacted]  
[redacted] email: [redacted] tel.: [redacted]  
[redacted]  
ostatního majetku email: [redacted], tel.: [redacted]  
[redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
oprávněn jednat ve věcech technických:

**Hochbau, s.r.o.**

Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00  
společnost s ručením omezeným  
vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22393  
25857614  
CZ25857614  
Oberbank AG  
2131103412/8040  
Ing. Tomáš Grygar, jednatel  
tel. [redacted], email: [redacted]  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

kontaktní doručovací adresa:

Povětronní 1286/71, 727 00 Ostrava-Stará Bělá

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20231453) uzavřené dne 29.10.2023, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.2:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečnick - část B**“, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 137.430,50 Kč bez DPH.
2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.1, Smlouvy o dílo.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) následovně:

	<b>Cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>
<b>Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečnick - část B</b>	<b>1.072.889,30 Kč</b>	0,00Kč	<b>137.430,50 Kč</b>	<b>1.210.319,80 Kč</b>

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [redacted] nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.

V Ostravě dne

.....

[redacted]  
[redacted]

Za zhotovitele

V Ostravě dne

.....

Ing. Tomáš Grygar, jednatel