

## Dodatek č.1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.12.2023

na realizaci zakázky

„Sanace vlhkého zdiva objektu Denisova 3, Přerov“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov,  
Denisova 3

Se sídlem: Denisova 2390/3, 75002 Přerov – Přerov I-Město

IČ: 61985759

DIČ: CZ61985759

Zastoupený: Mgr. Romanou Studýnkovou, ředitelkou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu 19-4214880267/0100

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 24882, dne 18.12.2001.

Se sídlem: Podvalí 629, 752 01 Kojetín – Kojetín I-Město

IČ: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leoš Ptáček, Michal Peterka, MBA

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Richard Pavlík, MBA

telefon: 581 76 10 95

e-mail: ptacekps@ptacekps.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 2544562/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne .....

#### II.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla s ohledem na změnu předmětu díla a odsouhlasené práce v rámci stavby „Sanace vlhkého zdiva objektu Denisova 3, Přerov“.

### III.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání článku IV. Cena díla, bodu 1 uzavřené smlouvy o dílo ze dne ..... takto:

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. smlouvy o dílo ze dne ..... je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta ve výši:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH dle uzavřené smlouvy ..... | 988 146,56 Kč   |
| vícepráce dle změny stavby bez DPH .....       | 174 854,08 Kč   |
| méněpráce dle změny stavby bez DPH .....       | -71 848,00 Kč   |
| nová cena celkem bez DPH.....                  | 1 091 152,64 Kč |
| DPH .....                                      | 229 142,05 Kč   |

nová cena celkem včetně DPH ..... 1 320 294,69 Kč

(slovy: jeden milion tři sta dvacet tisíc dvě stě devadesát čtyři korun a 69 haléřů )  
DPH bude účtováno dle platných právních předpisů

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci díla; všechny zkoušky a revizí apod.).

### IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne ..... tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. g) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost k uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv přebírá objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Přílohy smlouvy:  
Příloha č. 1: Změnový list

