

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Slavičín – rekonstrukce vodovodu LT 80, ul. Školní“

který uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1169
Statutární zástupce : prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., předseda představenstva
Oprávněný zástupce
po stránce smluvní : Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitel společnosti
po stránce technické :
bankovní spojení :
IČO: 494 545 61, DIČ: CZ49454561

Zhotovitel:

Ing. Petr Vyoral – V PROJEKT, se sídlem B. Němcové 466, 760 01 Zlín
provozovna : Nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
jednající: : Ing. Petr Vyoral
bankovní spojení :
IČO: 614 07 712, DIČ: neplátce
Osoba je zapsána v živnostenském rejstříku, živnost. list č.j.: ŽÚ-V/66/95-F

PŘEDMĚT DODATKU č. 1:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění body:

- II. Předmět plnění
- IV. Termín plnění
- V. Smluvní cena
- VI. Platební podmínky

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v rozsahu vyspecifikovaném v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu.

Předmětem plnění dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- vypracování projektové dokumentace pro společné povolení, která zahrnuje rekonstrukci vodovodního potrubí z PE 80 v dl. cca 210 m a PE 100 v dl cca 110 m včetně připojení stáv. přípojek a osazení potřebných šoupat a hydrantů. Dále bude vyprojektováno propojení stávajících vodovodů z PE 80 v dl. cca 14 m. Rekonstrukce bude prováděna bezvýkopovým způsobem.
- provedení inženýrské činnosti – vyřízení společného povolení

IV. TERMÍN PLNĚNÍ:

Termíny plnění se sjednávají k datu

- Vypracování dokumentace pro společné povolení 30.04.2024
- Sestavení dokladové části a podání žádosti o společné povolení předpoklad červen 2024

V. SMLUVNÍ CENA:

1. Veškeré náklady na práce nutné pro úspěšné zpracování zakázky podle podmínek objednatele, včetně všech součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o smluvních cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:

104 700,- Kč slovy: Stočtyřítisícšedemsetkorunčeských

Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Stanovení ceny:

- za vypracování dokumentace pro společné povolení 79 700,- Kč
- za vyřízení společného povolení 25 000,- Kč

3. V uvedené ceně v odst. 1 tohoto ustanovení jsou zahrnuta čtyři vyhotovení dokumentace pro společné povolení v tištěné podobě a 1x digitálně na CD nosiči. Další kopie, pokud si je Objednatel vyžádá, budou fakturovány zvlášť jako vícekopie.
4. V ceně za provedení inženýrské činnosti nejsou zahrnuty poplatky. Tyto budou účtovány objednateli na základě kopií dokladů za poplatky dle jejich skutečné výše. Správní poplatky budou hrazeny Objednatелеm.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Cenu za zhotovení díla uhradí Objednatel na základě daňových dokladů (faktur), které budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
2. Fakturace bude provedena do 14 dnů po předání díla.
3. Uskutečnění zdanitelného plnění nastává předáním díla, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě.
4. Datum splatnosti daňového dokladu je 30 dnů ode dne vystavení. Úhrada daňového dokladu bude provedena bezhotovostní platbou.
5. Po předání dokumentace pro společné povolení bude vystavena dílčí faktura na úhradu částky 102 700,- Kč. Po podání žádosti o společné povolení bude vystavena dílčí faktura na částku 25 000,- Kč.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Ve Zlíně, dne 15. 12. 2023

Ve Zlíně, dne 15. 12. 2023

.....
Za Objednatele
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Vyoral