

## DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě o dílo číslo č. 0253/1S/2023 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 22. 05. 2023 na stavbu:

### „Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném“

uzavřené mezi

#### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

#### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>BUNG CZ s.r.o.</b>
Sídlo:	V olšínách 2300/75, 100 00 Praha
IČO:	274 54 576
DIČ:	CZ27454576
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

#### Předmět dodatku

Ze strany objednatele došlo k přesunu realizace stavby na rok 2024, čímž dochází k úpravě doby plnění této stavby.

V souladu s ustanovením odst. 9.8 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Příkazní smlouva se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 3. odst. 3.2. Příkazní smlouvy se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Doba realizace stavby je stanovena následovně:

Předání staveniště a zahájení stavby – předpoklad 03/2024

Dokončení stavebních prací včetně kolaudace – limitní termín ukončení stavby je 280 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

Ustanovení v čl. 4. odst. 4.1. Příkazní smlouvy se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Za činnost příkazníka, která je specifikována v článku 2 této smlouvy, zaplatí příkazce příkazníkovi dohodou smluvních stran při sjednané měsíční odměně 25 000 Kč bez DPH odměnu ve výši:

<b>Odměna bez DPH:</b>	<b>225 000 Kč</b>
DPH:	47 250 Kč
Odměna celkem:	272 250 Kč

Ostatní ustanovení v Příkazní smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM


Ve Slaném dne ..... 2024

V Praze dne 26.1. 2024

Digitálně podepsal  
**Mgr. Martin**  
Hrabánek  
Datum: 2024.02.06  
10:20:55 +01'00'

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města



Zpracoval: 