

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: TERRIGENA Art s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná
IČO: 29105293
DIČ: CZ29105293
bankovní spojení: číslo účtu: 43-7595220257/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25049
zastoupena (v případě obchodní firmy): MgA. Václavem Štochlem, Mgr. Marcelem Hronem,
Mgr. Hanou Štochlovou, jednatelem

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

ze dne 1.6.2023

„Restaurování interiéru kostela sv. Jiří, Horní Slavkov“

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace. V rámci restaurování Vítězného oblouku a vrchní části stěny do lodi bylo řešeno barevnostní napojení na spodní část stěny, která již byla obnovena v rámci I. etapy rekonstrukce kostela. Jako nejvhodnější způsob sjednocení bylo vybráno provedení sjednocující patiny, dle dochované barevnosti ve vrchní části stěny.

Článek I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 2.5.2022 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla dle rozpočtu víceprací č. 1 uvedeného v příloze Dodatku č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.**Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:
Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílní cena Dodatku č. 1	20.573,67 Kč bez DPH
Cena díla dle původní „SOD“	1.039.403,08 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	1.059.976,75 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla vč. DPH 21%	1.282.571,87 Kč vč. DPH

Článek VI.**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet víceprací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne

**Alexandr
Terek**Digitálně podepsal
Alexandr Terek
Datum: 2023.09.26
09:21:27 +02'00'

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Třemošné dne

**MgA. Václav
Štochl**Digitálně podepsal
MgA. Václav Štochl
Datum: 2023.09.26
16:31:07 +02'00'

Za zhotovitele

Mgr. Václav Štochl, jednatel

TERRIGENA Art s.r.o.
Plzeňská 176, 330 11 Třeboň
IČO: 29105293
DIČ: CZ29105293

Cenová nabídka

Restaurování interiéru kostela sv. Jiří, Horní Slavkov - vícepráce								
B Restaurování omítek a plastických prvků Vítězného oblouku vč. stěny do lodi								
p.č.	kód	popis položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem bez DPH	sazba DPH 21 %	cena celkem vč. DPH
Čelo vítězného oblouku v lodi kostela								
1		Provedení sjednocující patiny ploch stěn dle dochované barevnosti	m2	27,69	743	20 573,67	4 320,47	24 894,14 Kč
Celkem						20 573,67	4 320,47	24 894,14 Kč

Ceny jsou uvedeny jako maximální a konečné a obsahují veškeré náklady nutné pro provedení prací včetně dopravy.
Jsme plátcí DPH

Dne: 1.9.2023

Vypracoval: Mgr. Marcel Hron akad. soch. a restaurátor