

# DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

k provedení stavby „Dostavba ZŠ Praha – Nebušice“

číslo smlouvy objednatele: 28/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 9/2016


uzavřené dne 16. 8. 2016


---

## 1. Městská část Praha - Nebušice

se sídlem: **Nebušická 128, 164 00 Praha 6 – Nebušice, IČO: 00231215**

DIČ: CZ 00231215

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

číslo datové schránky: 27qb3d8

zastoupená: Ing. Viktorem Komárkem, starostou městské části

zastoupená ve věcech technických: Ing. Markétou Kohoutovou, místostarostka

(dále jen „**Objednatel**“)

a


## 2. DOMISTAV CZ a.s.


se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 2454

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

číslo datové schránky: 5b3drdr

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ivem Janovským, místopředsedou představenstva

zastoupen ve věcech technických: Ing. Josefem Čihákem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## 1.

### Smlouva o dílo

1. Dne 16. 8. 2016 uzavřely smluvní strany na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 8. 2016 č. usnesení 17/2/ 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla spočívajícího ve zhotovení stavby „Dostavba ZŠ Praha – Nebušice“ a poskytnutí veškerých s tím souvisejících činností za cenu 38.918.490 Kč + DPH (dále jen „**smlouva o dílo**“). Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 28.11.2016 a dodatkem č. 2 ze dne 17.1.2017

2. Na základě změnových listů č. č. **04, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54** uzavírají smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 143/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

## 2.

### Změny smlouvy o dílo

1. Dosavadní článek II odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně
1. *Specifikace rozsahu Díla je vymezena v příloze č. 1. – Specifikace a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), příloze č. 1a – Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, příloze č. 1b – Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnového listu č. 8 a příloze č. 1c - Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnových listů č. 04, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54.*
2. Dosavadní článek III. odstavec 1 a 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

### III.

#### DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli do 28.8.2017 což je 374 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je Zhotovitel povinen převzít do 10 dnů od podpisu této Smlouvy. O předání staveniště Zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Dokončením Díla se rozumí okamžik, kdy Dílo bude funkční, bez vad a nedodělků a kdy budou provedeny všechny zkoušky a testy dle této Smlouvy.

2. Časový harmonogram tvoří přílohu č. 2c této smlouvy

3. Dosavadní článek IV odstavec 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

### IV.

#### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení Díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této Smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. MČPNE 01448/2016 ze dne 15. 8. 2016 a činí:

**původní cena dle Smlouvy o dílo**

Základní cena bez DPH	38 918 490,- Kč
DPH	8 172 882,90 Kč
<b>Cena včetně DPH (celková cena)</b>	<b>47 091 372,90 Kč</b>

**celková cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1**

Základní cena bez DPH	38 663 299,31.- Kč
DPH	
<b>Cena včetně DPH (celková cena)</b>	<b>46 782 592,17 Kč</b>

**celková cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2**

Základní cena bez DPH	42 654 452,70 Kč
DPH	
<b>Cena včetně DPH (celková cena)</b>	<b>51 611 887,77 Kč</b>

**vícepráce dle změnových listů č. 04, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54.**

Základní cena bez DPH	6 002 787,17 Kč
DPH	1 260 585,31 Kč
<b>Cena včetně DPH (celková cena)</b>	<b>7 263 372,48 Kč</b>

**méněpráce dle změnových listů č. 04, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54.**

Základní cena bez DPH	2 736 058,42 Kč
DPH	574 572,27 Kč
<b>Cena včetně DPH (celková cena)</b>	<b>3 310 630,69 Kč</b>

**souhrnná cena díla (po zohlednění změn) dle změnových listů č. 04, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54.**

Základní cena bez DPH	3 266 728,75 Kč
DPH	686 013,04 Kč
<b>Cena včetně DPH (celková cena)</b>	<b>3 952 741,79 Kč</b>

**celková cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3**

Základní cena bez DPH	45 921 181,45 Kč
DPH	9 643 448,11 Kč
<b>Cena včetně DPH (celková cena)</b>	<b>55 564 629,56 Kč</b>

4. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu tohoto dodatku č. 1c – *Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnových listů č. 04, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54.*
5. Příloha č. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje přílohou tohoto dodatku č. 2c – *Časový harmonogram*
6. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

### 3.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž osm obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel
5. Tato smlouva je veřejně přístupnou listinou dle zákona č. 106/1999 Sb
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. 25/2/2017 ze dne 19.06.2017.

Přílohy:

č. 1c Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnových listů č. **04, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54.**

č. 2c Časový harmonogram

V Praze dne

28. 06. 2017

.....  
za Zhotovitele

V Pr

08. 2017

.....  
za Objednatele