

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

Městská část Praha - Nebušice, Nebušická 128, 164 00 Praha 6 - Nebušice

aktualizace: 13.6.2017

Objednatel:

DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel:

č.	Činnost / týden	47	48	49	50	51	52	53	54	55
fasáda										
1	Zateplení fasády									
2	Zateplení teras přístavb křidel ve 2.NP									
3	Venkovní parapety									
4	Oplechování									
5	Soody									
6	Tenkovrstvá omítka pravé části - pohledí;									
7	Tenkovrstvá omítka pravé části - předs sloupů;									
8	Tenkovrstvá omítka pravé části - fasáda;									
9	Tenkovrstvá omítka levé části - pohledí;									
10	Tenkovrstvá omítka levé části - předs sloupů; podminka									
11	Tenkovrstvá omítka levé části - fasáda; podminka									
12	Tenkovrstvá omítka západní části * (viz poznámka)									
13	Osazování kotěvicích plechů a skleněného zábradlí na původní terase									
14	Osazování kotěvicích plechů a skleněného zábradlí na nových terasách přístavb									
Otomy, dveře										
15	Kompletace oken									
16	Skleněné zábradlí oken									
17	Osazování vnitřních dveří									
Podlahy povlakové										
18	Pokládka vlny včetně vyrovnávací stěrky									
Elektromontáže										
19	Kompletace									
20	Uzemnění									
21	Zkouška EPS, MaR									
22	Programování MaR									
23	Zaregulování - MaR (v souvislosti s VZT a ZOTK)									
24	Venkovní osvětlení									
Vzduchotechnická zařízení										
25	Rozvody VZT viditelného potrubí ve třídách přístavb									
26	Kompletace									
27	Zkouška ZOTK a VZT									
28	Stavební přípomocí pro posílení VZT pro kuchyň									
29	Posílení VZT pro kuchyň (od původní jednotky VZT ve 2.PP na střešou přístavbu)									
30	Zaregulování VZT a ZOTK									
31	Měření hlukosti vzduchotechnických zařízení									
ZTI										
32	Osazování zdravotních předmětů									
ÚT										

