

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2171/2023/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: SO 26/23

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDACTED]
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VAK projekt s.r.o.
sídlo: Kněžskodvorská 2544, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: Ing. Martina Zamlínská, jednatelka
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
odd.C,vl.21098
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 01.11. 2023 pro dílo s názvem „VD Švihov – oprava nátěru přístupové lávky na SO _ aktualizace PD“.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla (subdodavatel je v prodlení s návrhem zesílení konstrukce lávky vč. statického posouzení).

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty provádění díla, odstavec 1. se mění následovně:

- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy
- dokončení a předání díla: nejpozději do **22.03.2024**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....

Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Martina Zamlinská
jednatelka
VAK projekt s.r.o.