

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 000352 00 22 s názvem TT Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině – výběr zhotovitele.

(dále „Dodatek“)

Číslo smlouvy Objednatele: 000352 00 22

Číslo Dodatku Objednatele: 000352 02 22

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva

IČ: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 14000

číslo účtu: 1930731349/0800

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň Praha 8, Česká republika, PSČ: 180 00

zastoupená: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Na Příkopě 14, Praha

číslo účtu: 4001-0816021103/0300

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1383

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 31.3.2022 Smlouvu o dílo č. 000352 00 22 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.7.2023 (dále jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal ke zhotovení Díla spočívající zejména ve výstavbě tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská a smyčky Dědinská včetně souvisejících technologií a vybavení, výstavbě měnírny Dědinská, rekonstrukci vozovek, realizaci přeložek inženýrských sítí, vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k upřesnění technických řešení stavebních objektů a provozních souborů. A proto Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) s tím, že takovýto postup je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZZVZ**“).

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je stanovení konečné ceny Díla na základě dopracované dokumentace pro provedení stavby (upřesnění stavebních objektů a provozních objektů) a tomu odpovídajících víceprací a méněprací, tak jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
2. Výše uvedeným dochází ke snížení celkové ceny Díla o 126.209,32 Kč bez DPH z původních 839.497.597,33 Kč bez DPH na celkových 839.371.388,01 Kč bez DPH, což představuje snížení celkové ceny Díla o 0,015%.
3. Původní znění bodu 7.1. Smlouvy
Celková cena díla ve výši 839.497.597,33 (dále jen „Přijátá cena“ nebo „Cena díla“) zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně:“

se mění a nově zní takto:

„Celková cena díla, po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku činí 839.371.388,01 Kč (dále jen „Přijátá cena“ nebo „Cena díla“) a zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně:“

4. Bod 3.1 Smlouvy se doplňuje v tom smyslu, že za Dílo se považuje plnění, tak jak je upraveno tímto Dodatkem v jeho příloze č.1.
5. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a

bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- příloha č.1 - Upřesnění SO a PS

Objednatel

V _____ dne _____

Zhotovitel

V _____ dne _____

.....

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

.....

S u b t e r r a a.s.

Ing. Ondřej Fuchs,
předseda představenstva

.....

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

.....

S u b t e r r a a.s.

Ing. Jiří Tesař,
člen představenstva