

Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/0006601/2021
Číslo smlouvy objednatele: S-2462/00066001/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 02

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)

zastoupeným Ing. Václavem Hvizdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú.:

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

AFRY CZ, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, a.s., č. účtu:

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

SAGASTA, s. r.o.

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00

zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

SATRA, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 9, Pod pekárami 878/2, 190 00
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,
bankovní spojení: KB a.s, č. účtu:

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

4roads s.r.o.

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semeráde
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

SHB, akciová společnost

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Ilijou Hustým,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě s názvem veřejné zakázky: **Technická studie potenciálu rozvoje systému veřejné hromadné dopravy v Pražské metropolitní oblasti**, dále jen „Dodatek č. 1.“

Preambule

Vzhledem k tomu, že pro definování dopravní poptávky - určení regionů zdrojů a cílů dopravy jsou klíčová přepravní data, která lze získat z různých zdrojů, je nutné vycházet z nejaktuálnějších a nejdůvěryhodnějších z těchto zdrojů. Nejlepším aktuálním zdrojem těchto dat je Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021.

Tato data publikoval Český statistický úřad až dne 26.04.2023 a vzhledem k cílům projektu, kterým je zejména návrh dopravních investičních opatření na desítky let dopředu v rámci Pražské metropolitní oblasti, je využití těchto dat pro kvalitu dopravního modelu nejen účelné a žádoucí, ale zcela nezbytné. Vzhledem k uvedenému objednatel požaduje zahrnutí těchto dat do zpracovávaného díla, přičemž změna dodavatele není, vzhledem k provázání na již zpracované části díla, reálně možná.

Z uvedených důvodů se strany dohodly na zohlednění nutnosti použít aktuální data prodloužením doby části plnění díla následovně.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku III. odst. 1, který nově zní:

„*Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

- **Technická studie (koncept) – do 02.10.2023**
- **Technická studie (čistopis) – do 2 měsíců od obdržení při pomínek od objednatele**
- **Ekonomické hodnocení staveb tramvajových tratí – do 02.10.2023**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

**KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB
zastoupená společností AFRY CZ s.r.o.**
(v zastoupení vedoucího společníka dle
přiložené plné moci)
Ing. Petr Košan, jednatel