

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.7.2023

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO 27256537, DIČ CZ 27256537,

se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10020

zastoupená Ing. Jaromír Bureš, předseda představenstva a Markéta Fröhlichová,

místopředseda představenstva

jako **objednatel**

a

NEYEN s.r.o.

IČO 08732868, DIČ.CZ08732868

se sídlem Břežánecká 758/2, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323711

zastoupená Ing. Martinem Burýškem, jednatel jako zhotovitel

jako **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Předmět dodatku


- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v realizaci vícenákladů pro zvýšení standardu lůžkové části budovy a zapojení 1.PP - 2.NP – do předmětu projektu, a to v souladu se zhotovitelem předloženým a objednatelem odsouhlasenou cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a která se stane uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.2 Zvýšení standardu lůžkové části budovy a napojení 1.NP - 2.NP – bude spočívat ve zpracování architektonického návrhu a dalších navazujících částí projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo, a to v podobě:
 - a) návrhu dispozičních úprav s doplněním sociálních zařízení v jednotlivých pokojích lůžkové části (1.NP - 2.NP);
 - b) doplnění rozvodů medicinálních plynů na vybrané pokoje.

2 Termíny a čas plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že rozsah projektové dokumentace je uvažován v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že termíny a lhůty pro zpracování projektové dokumentace jsou uvažovány v rozsahu a termínech uvedené v uzavřené smlouvě o dílo.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že zpracování doplnění architektonického návrhu úprav vyžaduje prodloužení díla o 60 dní od objednání prací dle cenové nabídky (příloha č.1).
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že platební podmínky a lhůty jsou uvažovány v rozsahu a termínech uvedené v uzavřené smlouvě o dílo.

3 Cena díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na těchto cenách:



Celková cena bez DPH

240.000 Kč

4 Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.


4.3 Tento Dodatek může být vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Pokud je Dodatek v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Kladně dne: viz elektronický podpis

Praha dne: viz elektronický podpis


Jaromír Bureš Datum: 2024.01.19
07:53:51 +01'00'
.....
za objednatele
Ing. Jaromír Bureš
předseda představenstva


Buryšek Datum: 2024.01.17
09:56:59 +01'00'
.....
za zhotovitele
Ing. Martin Buryšek
jednatel


Fröhlichová Datum: 2024.01.19
09:39:23 +01'00'
.....
za objednatele
Markéta Fröhlichová
místopředseda představenstva