

# D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O  
Z E D N E 1 5 . 0 9 . 2 0 2 3

číslo smlouvy objednatele: 0486/1S/2023

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města

sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

bankovní spojení: [REDACTED]

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

### AS PROJECT s.r.o.

jednající: Ing. Jiří Žák, jednatel

sídlo: Humpolecká 2122, 393 01 Pelhřimov

IČO: 260 95 254

DIČ: CZ 260 95 254

bankovní spojení: [REDACTED]

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

*společně také dále jako „smluvní strany“*

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 19.09.2023, č. smlouvy objednatele: 0486/1S/2023, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem: „**Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO**“, (dále jen „dílo“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností AS PROJEKT s r.o.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla smlouvy co do ceny díla a předmětu plnění. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě **nově vzniklých požadavků** na vypracování návrhu řešení díla.

## III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek I. – Předmět smlouvy, bod 2. smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„1. Technickým předmětem Dokumentace je zhotovení projektové dokumentace DUR + DSP a DPS+ZDS vycházející z dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení, která již byla vyhotovena na*

základě studie od projekční kanceláře AS PROJECT CZ s r.o., IČO 26095254, se sídlem U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov (dále jen „studie“). Jedná se o revizi stávající projektové dokumentace DUR+ZDS a vyhotovení nové DPS + ZDS. Zhotovitel studie udělil souhlas s užitím studie za účelem zpracování Dokumentace dle této smlouvy.

Projektová dokumentace bude obsahovat zejména tyto revizní změny oproti původní projektové dokumentaci.

- Změna zdroje vytápění – nově TČ – vzduch voda (bez vrtů)
- Rozšíření projektu slaboproudů vč. inteligentního ovládání
- Doplnění projektu Měření a regulace
- Projekt interiéru a vybavení celého objektu vč. doplnění vybavení do stávajících šaten školy (původně se jednalo pouze o vybavení 5ti šaten typovým nábytkem)
- Průkaz energetické náročnosti – revize dle současných požadavků
- Doplnění nabíjení vozidel na parkovišti dle nové vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby nově stanoveny podmínky pro vybudování minimálního počtu dobíjecích stanic pro elektromobily.
- Aktualizace energetického posudku dle zákona č. 406/2000 Sb. pro objekt celé školy
  - Aktualizace energetického posudku dle vyhlášky č. 141/20212 Sb., o energetickém posudku, zpracovaném energetickým specialistou dle požadavků SFŽP.
  - Průkaz energetické náročnosti budovy celé budovy, dle požadavku OPŽP (PENB)
  - Aktualizace na hodnocené a sledované indikátory dle požadavku OPŽP.
- **Doplnění venkovní garáže a přístřešku na auta.**
- **Doplnění řešení stávající části šatnového zázemí školy na úrovni zapracování nového povrchu podlah, stěny a stropů, výměny dveří, navržení nového vytápění a elektro ovládání dveří.**

2. Článek II. – Cena díla, bod 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **1 758 200,- Kč bez DPH.**

Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace:

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| DUR + DSP | 390 200,- Kč bez DPH          |
| DPS + ZDS | <b>1 368 000,- Kč bez DPH</b> |

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.“

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení Dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Dačice na její 34. schůzi konané dne 24. 1. 2024 pod č. usnesení 746/34/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na [www.dacice.cz](http://www.dacice.cz).

V Dačicích

V Pelhřimově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Bc. Miloš Novák  
starosta  
*podepsáno elektronicky*

.....  
Ing. Jiří Žák  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*