



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 9. 11. 2023

### Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [REDACTED]

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)

a

[REDACTED]  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona a nezapsaná v obchodním rejstříku

živnostenský list vydal živnostenský odbor Prahy 8 dne 4. 8. 2004 pod ev. č. 310008-78882-00

se sídlem Frýdlantská 1298/6, 182 00 Praha 8, Kobylisy

IČO: 69475644, DIČ: CZ7011210338

bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“ anebo jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VIII. smlouvy o dílo č. [REDACTED] uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 11. 2023 v rámci veřejné zakázky č. j. **MR39/2023** s názvem „**Prováděcí dokumentace interiérového výtahu Vinohradská 12**“ (dále jako „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

### I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla, která je vyvolána potřebami objednatele ohledně zajištění zvýšení bezpečnostních opatření a dohledu nad pohybem osob v objektu (řešení CCTV včetně rozvodů), a které se na ceně díla v souhrnu projevují zvýšením ceny díla o **27.000,- Kč bez DPH**.
2. Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit rozsah prací tak, aby byly naplněny potřeby objednatele a požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo, a aby dílo bylo řádně dokončeno. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na provedení změn smlouvy v následujícím znění.

## II. Změny smlouvy

1. Objednatel rozšiřuje rozsah předmětu díla o část projektu slaboproud CCTV umístění a rozvody včetně výkazu výměr a rozpočtu.
2. Článek V., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Celková cena díla je dána nabídkou zhotovitele ve veřejné zakázce a činí **427.000,- Kč** (slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc korun českých) **bez DPH**. K ceně bude přičtena DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“).“*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. V případě, že dodatek bude uzavřen na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež dodatek podepisuje jako poslední, jeden originál dodatku spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, který uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Specifikace s výpočtem ceny

V Prase dne -8. 02. 2024

V Prase dne 7. 2. 25

 **Český rozhlas**  
Odbor správy a majetku  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
IČ: 45245063 DIČ: CZ45245063

Za zhotovitele



Q PROJEKT, [REDACTED]  
sídllo: Frýdlantská 1298/6, Praha 8  
provozovna: Bohuslava ze Švamberka 1229/8, Praha 4  
tel./fax: 261 216 619  
[REDACTED]

Český rozhlas  
Vinohradská 12  
Praha 2

Věc: Navýšení ceny za prováděcí projekt „ Stavební úpravy stávajícího výtahu V 11“

Sdělujeme Vám, že z důvodu Vámi sdělené potřeby zvýšení zajištění bezpečnosti v objektu Vinohradská 12 je nutno provést další část prováděcí dokumentace a to část slaboproud CCTV návrh umístění, vedení rozvodů systém zapojení do objektového systému.

Žádost o navýšení ceny za projekční práce na akci: „Stavební úprava stávajícího výtahu“, která vzešla z požadavků Českého rozhlasu pro zvýšení bezpečnosti v objektu. Jedná se o instalaci 9 kamer do prostoru před jednotlivými vstupy do výtahu včetně rozvodů. Data z těchto kamer budou svedeny do rozvaděče v suterénu. Odtud budou již data rozvedena správci CCTV systému Českého rozhlasu.

Celková požadovaná částka je 27 000Kč bez DPH.  
Celková požadovaná částka s DPH je 32 670 Kč.

S pozdravem [REDACTED]  
V Praze 30. 1. 2024

[REDACTED]  
ICO:69475644

Digitálně  
podepsal [REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum:  
2024.01.30  
13:26:46 +01'00'