




Číslo jednací: CM2023/BM2ET/Smok/262
Vyřizuje: 
Email: 
Datum: 

Č. Dohody Objednatele: 3/22/5800/002/DH/5

Věc: **Dohoda Stran**
Prozatímní položková cena Položek pro účely Potvrzení průběžné platby
(dále jen jako „Dohoda“)

Dílo: **Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, číslo akce 999174**

Smlouva: Číslo Smlouvy: 3/22/5800/002

Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (FIDIC, FIRST EDITION 1999) ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“)

Související korespondence: -

Tato dohoda je uzavírána mezi

společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletřní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 034 47 286

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

- A. Správce stavby ve spolupráci se Zhotovitelem v tuto chvíli provádí v souladu se Smlouvou kontrolu a úpravy v předložených Změnových listech č. 42 a č. 63 které se týkají dodatečných projekčních prací na realizační dokumentaci stavby a sanačních prací na stavebním objektu SO 202 (dále jen „**Změnové listy**“).
- B. Jelikož administrace Změnových listů, stanovení potřebných položek, jejich jednotkových cen a doložení skutečně provedeného množství prací je časově náročný proces, s ohledem na finanční zdroje Objednatele a zajištění co možná nejplynulejšího cash-flow Zhotovitele se Strany za účasti Správce stavby rozhodly v souladu se Smlouvou uzavřít tuto Dohodu o prozatímních položkových cenách níže specifikovaných Položek, a to pro účely Potvrzení průběžných plateb Správcem stavby.
- C. Jak je specifikováno dále v této Dohodě, Strany Dohodu uzavírají s vědomím toho, že prozatímní položkové ceny Položek jsou pouze dočasné a jejich finální podoba (jakož jednotlivé položky v dílčích

Změnových listech) budou dále upraveny při administraci a uzavření Změnových listů v souladu se Smlouvou.

I. Dohoda o prozatímních položkových cenách Položek

Strany se tímto v souladu s Pod-čl. 12.3 ve spojení s Pod-čl. 3.5 OP/ZP za účasti Správce stavby dohodly pro účely Potvrzení průběžné platby na prozatímních položkových cenách následujících Položek:

1. položka „DODATEČNÉ PROJEKČNÍ PRÁCE NA REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY V ETAPĚ 1“ s jednotkovou cenou 1.774.237,- Kč a měrnou jednotkou KPL;
2. položka „DODATEČNÉ PROJEKČNÍ PRÁCE NA REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY V ETAPĚ 2“ s jednotkovou cenou 1.734.672 Kč a měrnou jednotkou KPL;
3. položka „DODATEČNÉ SANACÍ PRÁCE NA STAVEBNÍM OBJEKTU SO 202“ s jednotkovou cenou 4.848.975,- Kč a měrnou jednotkou KPL;

(v této Dohodě také jen jako „**Položky**“).

Závěrečná ujednání

1. Strany uzavírají tuto Dohodu s vědomím, že Dohoda nepředstavuje písemný dodatek ke Smlouvě, ale pouze dočasně stanovuje prozatímní položkové ceny výše specifikovaných Položek pro účely Potvrzení průběžné platby, přičemž tyto Položky a jejich jednotkové ceny budou s konečnou platností stanoveny až podpisem příslušných Změnových listů oprávněnými zástupci Stran a Správcem stavby. Tato úprava Položek a jejich jednotkových cen bude zohledněna v Potvrzení průběžných plateb ze strany Správce stavby.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oprávněnými zástupci Stran za účasti Správce stavby.
3. Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky, přičemž každý elektronický obraz Dohody má platnost originálu.
4. Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ujednání této Dohody je nebo se stane nicotným, neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ustanovení této Dohody a taková nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dohody. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým, platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného textu.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své elektronické podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Za Objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2023.11.10
12:04:03 +01'00'

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

Za Zhotovitele

PORR a.s.

**Martin
Ředina**

Digitálně podepsal
Martin Ředina
Datum: 2023.11.10
11:29:02 +01'00'

Ing. Martin Ředina, MBA

Zástupce zhotovitele, prokurista

Filip Hájek
Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2023.11.10
14:03:26 +01'00'

PhDr. Filip Hájek
místopředseda představenstva

Martin Lukas
Digitálně
podepsal Martin
Lukas
Datum:
2023.11.10
11:27:43 +01'00'

Ing. Martin Lukas
prokurista

Za účasti Správce stavby

