

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **T&T projekt s.r.o.**  
**IČO: 176 43 597, DIČ: CZ17643597**  
**sídlo Miličova 314, Litomyšlské předměstí, 56601 Vysoké Mýto**  
zápis v rejstříku: vedeno v oddílu C 50184 u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupen Ing. Václavem Tmějem, jednatelem  
bankovní účet číslo: 123-8596140237/0100  
  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 04.05.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla **Stavební úprava budovy Smetanovo nám. čp. 61**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 05.05.2023.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 49.400 Kč bez DPH.

Předmětem navýšení ceny je doplnění požadované MaR pro regulaci a dálkový přístup kotlů vytápění firmy ENESA, doplnění chlazení do podkrovní místnosti zázemí policie

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena za dílo byla smluvními stranami dohodnuta takto:

3.1.1. cena za zpracování projektové dokumentace:

a) za část díla dle bodu 1.2.1.: **485 000 Kč**

b) za část díla dle bodu 1.2.2.: **434 400 Kč**

Celkem: **917 400 Kč**

3.1.2. cena za výkon autorského dozoru dle bodu 1.2.3.: **680 Kč/hod.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 10.01.2024 usnesením č. 25.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

.....  
Ing. Václav Tměj  
jednatel spol. T&T projekt s.r.o.