

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005139

Číslo smlouvy Poskytovatele: 22-09-052

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000947

Název související veřejné zakázky: **I/13 Pertoltice most 13-136, DUSP + IČ + VD - ZDS**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“

a

Projektová kancelář VANER s.r.o.

se sídlem

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec

IČO:

25458990

DIČ:

CZ25458990

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddílC, vložka 19271

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

dále jen „Poskytovatel“

takto:

## **Článek I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.09.2022 smlouvu I/13 Pertoltice most 13-136, DUSP + IČ + VD – ZDS číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005139 a číslo smlouvy Poskytovatele: 22-09-052(dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které nelze od stávající smlouvy oddělit. Při posuzování konceptu DUSP vznesli specialisté ŘSD požadavek, aby další stupeň projektové dokumentace VD-ZDS řešil podle místních poměrů také zlepšení příčného sklonu vozovky na mostě evid. 13-136 oproti současnému stavu. Splnění tohoto požadavku vyžaduje zvětšení předmětu smlouvy o řešení sklonových poměrů také na obou předmostích.

## **Článek II.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek 5. odst. 5.1.4. ve znění:

„Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 1 měsíce od výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.“

3. Článek 6. odst. 6.1. ve smlouvě ve znění:

„Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 294 000 Kč.“

4. Článek 6.odst. 6.1.2., první věta ve smlouvě ve znění:

„Ceny za dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Ceny za dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací a v příloze č. 3 – Cenová nabídka – vícepráce ze dne 8.1.2024.“

### **Článek III.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek).
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 3 – Cenová nabídka – vícepráce ze dne 8.1.2024.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.