

DOHODA O SPLÁTKÁCH

Číslo dohody objednatele: 15/7700/0159/05



Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo: Lazarská 15/7, PSČ 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 720 80 043
DIČ: CZ 72080043
Zastoupena: Ing. Martinem Janečkem, generálním ředitelem
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále také jako „objednatel“)

a

Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo: Přívozní 114/2, PSČ 410 02 Lovosice
IČO: 287 14 989
DIČ: CZ 28714989
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28279
Zastoupena: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Přívozní 114/2, PSČ 410 02 Lovosice

(dále také jako „zhotovitel“)

společně též „strany dohody“

uzavírají dnešního dne v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“), tuto

Dohodu o splátkách

(dále jen „dohoda“)

I.

1. Strany dohody společně uzavřely dne 20. 7. 2015 Smlouvu o dílo „ÚzP pro Prahu 2 -stavební úpravy budovy Vinohradská 2488/49“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 19. 9. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 14. 12. 2016 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 12. 2016 (dále jen „smlouva“), která ve čl. 14. odst. 14.1 stanovuje výši smluvní pokuty v případě, že dílo nebude dokončeno v etapách stanovených v závazném harmonogramu postupu prací. Výše smluvní pokuty je stanovena na 0,05% ze sjednané celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých etap stavby dle závazného harmonogramu prací, došlo ze strany objednatele k uplatnění jeho práva na úhradu


smluvní pokuty. Celková výše smluvní pokuty byla objednatelem vyčíslena na **520.821,40 Kč** (slovy: pět set dvacet tisíc osm set dvacet jedna korun českých čtyřicet haléřů).

3. K úhradě smluvní pokuty byla objednatelem vystavena faktura č. 1777000280 ze dne 10. 5. 2017 splatná dne 15. 6. 2017 (dále jen „faktura“). Před uplynutím lhůty splatnosti faktury zhotovitel požádal o rozvržení úhrady smluvní pokuty do splátek, čemuž objednatel uzavřením této dohody vyhověl.

II.

1. Zhotovitel na základě této dohody uznává celkovou výši smluvní pokuty, a to co důvodu a výše, a zavazuje se ji splatit v souladu se zněním dohody.
2. Zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty formou 10-ti pravidelných měsíčních splátek (dále jen „splátky“), dle splátkového kalendáře (viz. Čl. II. odst. 3 dohody), a to bezhotovostním převodem na bankovní účet objednatele, vždy nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, až do úplného uhrazení dlužné částky.
3. Splátkový kalendář:

Č. splátky	Výše splátky	Splatnost splátky
1.	52.821,40,- Kč	20. 6. 2017
2.	52.000,- Kč	20. 7. 2017
3.	52.000,- Kč	20. 8. 2017
4.	52.000,- Kč	20. 9. 2017
5.	52.000,- Kč	20. 10. 2017
6.	52.000,- Kč	20. 11. 2017
7.	52.000,- Kč	20. 12. 2017
8.	52.000,- Kč	20. 1. 2018
9.	52.000,- Kč	20. 2. 2018
10.	52.000,- Kč	20. 3. 2018
Celkem	520.821,40 Kč	

4. Splátky bude zhotovitel poukazovat na bankovní účet objednatele číslo: , variabilní symbol: **1777000280**.
5. Strany dohody, v souladu s § 31 odst. 1 zákona o majetku ČR, sjednávají pro případ, že zhotovitel nesplní některou ze splátek řádně a včas, právo objednatele na vyrovnání celé **částky** (ztráta výhody splátek). Toto právo může objednatel uplatnit nejpozději do splatnosti nejbližší příští splátky.

III.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že dohoda včetně jejích případných dodatků může být uveřejněna v registru smluv, vztahuje-li se na ni povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Případné uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá ze stran dohody obdrží jeden stejnopis.

3. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma stranami dohody.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.
5. Strany dohody výslovně a souhlasně prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si dohodu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 6. 2017

V dne 12. 6. 2017

.....
Ing. Martin Janeček,
generální ředitel
Česká republika – Generální finanční
ředitelství

objednatel

.....
Mgr. Martina Červinská,
jednatelka společnosti
Raeder & Falge s.r.o.

zhotovitel