

Harmonogram prací
ODSTRANĚNÍ SESTAVY UNIMO BUNĚK

	1.týden					2.týden					3.týden					4.týden					5.týden					6.týden					7.týden					8.týden				
Převzetí staveniště, zařízení staveniště	■	■	■																																					
Odstrojení budovy		■	■	■	■																																			
Zřízení KP, odstranění azbestů, odstranění KP						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Demolice budovy																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Likvidace odpadů		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Terénní úpravy																										■	■	■	■	■										
Vyklopení staveniště, předání																																				■	■	■	■	■

V Karlových Varech 22.11.2023
 Zpracoval: [REDACTED]

ANTISTAV s.r.o.
 IČO: 033 61 985 - DIČ: CZ033 61 985
 Chebská
 360 06 Karlovy Vary
 Zapsáno v OR u KS v Plzeň

