

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654 – S – 1100/2016**

č. VZ objednatele: **6545069**

č. smlouvy zhotovitele: **RS – 16512/2016**

na realizaci stavby

## **„Oprava budov zastávek na trati č. 177 Pňovany - Bezručice“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 Objednatel**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel**

Název: **RAILSTAV, s.r.o.**

Sídlo: Šeříková 107, Dýšina-Nová Huť, PSČ 330 02

IČ: 26370891

DIČ: CZ 26370891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 16057

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

d) ředitel výstavby:

e) odpadový hospodář:

f) koordinátor BOZP:

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

Railstav, s.r.o.

Šeříková 107

330 02 Dýšina – Nová Huť

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Při realizaci bylo zjištěno, že navržené venkovní dřevěné schodiště do půdního prostoru budovy zastávky Strahov nelze provést s ohledem na stávající půdorysné a výškové rozměry. S ohledem na možnost vstupu do půdního prostoru rovněž po schodech z prostoru bytové jednotky, bylo upuštěno od realizace venkovního dřevěného schodiště. Bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu stavby č. 1.

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy o dílo, ostatní ujednání a přílohy zůstávají v platnosti.

**Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu,

cenu bez DPH ve výši.....**2 740 026,49 Kč**

slovy: **dvamilionysedmsetčtyřicettisícdevětšestkorunceskýchčtyřicetdevěthaléřů**

5.2 Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3 Při fakturaci zhotovitel použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Jedná se o stavební a montážní práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.20

**Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

7.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

7.2 Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

7.3 Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z něho vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

7.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:

**příloha č. 3: Oceněný položkový soupis prací**

V Plzni, dne 25. 08. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....